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Túto príručku vypracovala koalícia Dam Removal Europe (DRE) v  rámci Iniciatívy pre juhový-
chodnú Európu (DRE SEE) – spoločného úsilia zameraného na urýchlenie riečnej revitalizácie 
a odstraňovanie bariér v celej juhovýchodnej Európe. Iniciatíva, ktorú koordinuje WWF Holand-
sko a podporuje ju Európsky program Open Rivers Programme, spája miestne a medzinárodné 
organizácie odhodlané obnovovať zdravé a prepojené rieky.

Hrdí partneri DRE SEE:

Slovenský kontext

1,450
zaznamenaných  

priečnych bariér (2020)

80%
migračných 

prekážok

2,300+
hydromorfologických 

zásahov

93
opatrení na obnovu 

riečnej konektivity (2021)

Rastúce vnútroštátne skúsenosti 
s úpravou a odstraňovaním bariér

V celej Európe sa odstraňovanie bariér stáva 
čoraz dôležitejšou súčasťou riečnych revitali-
zácii. Najnovšia výročná správa DRE ukazuje, 
že len v roku 2025 bolo na celom kontinen-
te odstránených najmenej 603 bariér, vďaka 
čomu sa opätovne prepojili tisíce kilometrov 
riek a obnovili prirodzené riečne procesy. Cel-
kovo bolo k roku 2026 bolo v Európe odstrá-
nených už 9  681  bariér, no juhovýchodná 
Európa stále predstavuje len malý podiel 
z tohto úsilia (1,3 %), a to aj napriek mimo-
riadnej biodiverzite sladkovodných ekosysté-
mov a potenciálu obnovy. Hnutie však rastie 
vďaka rozširujúcej sa sieti odborníkov z praxe, 
organizácií, úradov a miestnych komunít, kto-
ré pracujú na opätovnom prepájaní riek v ce-
lom regióne.

Táto príručka bola vytvorená na podporu projektov pre odstraňovanie bariér. Je určená odbor-
níkom z praxe, organizáciám, úradom, správcom vodných tokov a miestnym komunitám a po-
skytuje praktický prehľad o celom procese odstraňovania bariér na vodných tokoch – od identi-
fikácie príležitostí a posudzovania realizovateľnosti až po zapojenie zainteresovaných subjektov, 
povoľovanie, financovanie a  realizáciu. Či už sa odstraňovaním bariér zaoberáte po prvýkrát, 
alebo realizujete konkrétny projekt, cieľom príručky je pomôcť premeniť príležitosti na obnovu 
riek na činy. Ak potrebujete technické usmernenie, podporu pri projekte alebo sa chcete spojiť 
s celou komunitou zaoberajúcou sa odstraňovaním priehrad, obráťte sa na helpdesk DRE na ad-
rese info@damremoval.eu

https://damremoval.eu/wp-content/uploads/2026/05/DRE-Progress-Report-2025.pdf
mailto:info@damremoval.eu
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Táto príručka je praktickým nástrojom pre od-
borníkov z  praxe, organizácie, orgány verej-
nej správy a  jednotlivcov, ktorí chcú prispieť 
k odstraňovaniu nefunkčných riečnych bariér 
na Slovensku s cieľom obnoviť riečnu konek-
tivitu. Je určená predovšetkým projektovým 
manažérom a realizátorom, ktorí sú na začiat-
ku svojej cesty v oblasti odstraňovania bariér  
a hľadajú návod, ako celý proces naštartovať 
a úspešne zrealizovať.

Táto príručka sa nezameriava na detailné in-
žinierske či technické metódy odstraňovania. 
Namiesto toho prináša ucelený pohľad na celý 
proces odstraňovania bariér krok za krokom. 
Načrtáva kľúčové fázy, body rozhodovania  
a nevyhnutné podmienky potrebné na úspeš-
né plánovanie, prípravu a realizáciu projektov 
odstraňovania bariér – od prvotnej myšlienky 
až po monitoring, komunikáciu a rozširovanie 
aktivít.

1.	 Úvod

©WWF Slovensko

Projekty odstraňovania bariér sa navzájom výrazne líšia rozsahom, zložitosťou aj kontextom, pre-
to neexistuje jediný univerzálny postup pre všetky situácie. Úspech nezávisí len od technických 
znalostí, ale aj od miery zapojenia zainteresovaných subjektov, znalosti legislatívy, komunikácie, 
financovania a spolupráce medzi odvetviami. Táto príručka pomáha odstraňovať bariéry na Slo-
vensku tým, že spája kľúčové informácie, procesy a zdroje potrebné na prechod od myšlienky 
k činu. Podporou koordinovaného úsilia a dobrej komunikácie sa usiluje prispieť k obnove riečnej 
konektivity a zdravých, voľne tečúcich riek.

Kľúčové kontakty a podpora
Na Slovensku je hlavným kontaktným bodom pre iniciatívy zamerané na odstraňovanie bariér 
organizácia WWF Slovensko, ktorá podporuje úsilie o odstraňovanie bariér týmito spôsobmi:

•	 spájaním odborníkov z praxe, vlastníkov bariér a ďalších zainteresovaných subjektov s prí-
slušnými expertmi v regióne,

•	 poskytovaním informácií a poradenstva,

•	 podporou pri realizácii projektov odstraňovania bariér,

•	 pôsobením ako národný kontaktný bod pre otázky médií.

Na európskej úrovni podporuje projekty odstraňovania bariér koalícia Dam Removal Europe 
(DRE) prostredníctvom svojej asistenčnej služby Helpdesk a súboru nástrojov Toolbox, v rámci 
ktorých poskytuje odborné znalosti, siete kontaktov a praktické materiály. V prípade akýchkoľ-
vek otázok alebo pre ďalšie informácie sa obráťte na info@damremoval.eu, kde vám tím pomôže 
spojiť sa s tými správnymi odborníkmi a zdrojmi.

https://damremoval.eu/contact/
https://damremoval.eu/toolbox/
mailto:info%40damremoval.eu?subject=
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2.	 Prečo 
odstraňovať 
bariéry? 

Pod riečnou bariérou sa rozumie akákoľvek 
technická stavba, ktorá prerušuje alebo mení 
prirodzenú kontinuitu rieky, čím ovplyvňu-
je prietok vody, transport sedimentov a  po-
hyb vodných organizmov (Európska environ-
mentálna agentúra, 2021). Pri odstraňovaní sa 
pozornosť venuje najmä priečnym bariéram, 
ktoré pretínajú koryto rieky a narúšajú konek-
tivitu v smere po prúde aj proti prúdu. Medzi 
bežné typy bariér patria priehrady, stupne, 
stavidlá, priepusty, brody a rampy.

© BROZ
5

Európske rieky patria medzi najviac fragmentované sladkovodné ekosystémy na svete. Výskum 
v rámci projektu AMBER, financovaného EÚ, odhaduje, že prirodzenú kontinuitu riek v celej Eu-
rópe narúša viac ako 1 milión technických bariér vrátane priehrad, prahov, priepustov, brodov 
a rámp. Odhaduje sa, že približne 156 000 z týchto bariér je nepotrebných – ide najmä o menšie 
stavby, ktoré už neslúžia svojmu pôvodnému účelu, ale naďalej bránia toku vody, pohybu sedi-
mentov a vodných organizmov (Belleti et al. 2020).

Odstraňovanie bariér je najrýchlejší a  najefektívnejší spôsob, ako obnoviť voľne tečúce rieky, 
opätovne prepojiť biotopy a navrátiť ekologické, sociálne a hospodárske prínosy, ktoré zdravé 
rieky poskytujú. Odstránením nepotrebných bariér môžu rieky obnoviť svoj prirodzený prietočný 
režim a prepojenosť biotopov, čo prináša výhody pre biodiverzitu, kvalitu vody, dynamiku sedi-
mentov a ekologickú odolnosť, ako aj širšie spoločenské a environmentálne prínosy.

Odstraňovanie bariér získava v celej Európe na sile ako efektívny a praktický spôsob opätovné-
ho prepájania riek. Iniciatívy vedené mnohými organizáciami a podporené legislatívnymi cieľmi 
EÚ – vrátane Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, ktorej cieľom je obnoviť aspoň 
25 000 km voľne tečúcich riek – poháňajú rastúci počet projektov odstraňovania bariér (Európs-
ka environmentálna agentúra, 2021).

https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/tracking-barriers-and-their-impacts-on-european-river-ecosystems
https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/tracking-barriers-and-their-impacts-on-european-river-ecosystems
https://amber.international/our-research-finds-at-least-100000-obsolete-barriers-are-fragmenting-and-deteriorating-europes-rivers/
https://www.nature.com/articles/s41586-020-3005-2#citeas
https://damremoval.eu/wp-content/uploads/2025/10/SOUTHEASTERN-EUROPE-BARRIER-REMOVAL-MOVEMENT-PROGRESS-REPORT-2024-2025.pdf
https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/tracking-barriers-and-their-impacts-on-european-river-ecosystems
https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/tracking-barriers-and-their-impacts-on-european-river-ecosystems
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1 Improves water 
quality and flow 2 Decreases the 

risk of flooding 

3
Results in cooler water
temperatures and mitigates 
against climate change

8
Restores sediment transport, 
avoiding infrastructure collapse, 
incision and eroding deltas

9
Increases freshwater
biodiversity, including
endemic and threatened species  

7
Restores threatened 
floodplain forests 
and wetlands

10
Removing obsolete 
barriers to comply 
with Legislation

4 Alleviates safety 
risks

TOP BENEFITS TO 
RECONNECTING 
RIVERS
Why would you remove a barrier 
and what are the benefits?

5
Generates income opportunities 
& supports local communities 
with amenety value

6
Eliminates maintenance
/operational/upgrading costs

Pozrite si prínosy odstraňovania bariér na webovej stránke 
Dam Removal Europe

NAJVÝZNAMNEJŠIE 
PRÍNOSY 
OBNOVY RIEČNEJ 
KONEKTIVITY
AKÝ JE VÝZNAM 
ODSTRAŇOVANIA BARIÉR?

ZMIERNENIE 
BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK

ZLEPŠENIE KVALITY 
VODY A PRIETOKU

ZNÍŽENIE RIZIKA 
POVODNÍ

NIŽŠIA TEPLOTA VODY 
A ZMIERNENIE DÔSLEDKOV 
KLIMATICKEJ ZMENY

OBNOVA OHROZENÝCH 
LUŽNÝCH LESOV A MOKRADÍ

OBNOVA TRANSPORTU SEDIMENTOV, 
PREDCHÁDZANIE KOLAPSU 
INFRAŠTRUKTÚRY, ZAREZÁVANIU RIEK 
A ERÓZII V DELTÁCH RIEK

ZVYŠOVANIE BIODIVERZITY 
SLADKOVODNÝCH EKOSYSTÉMOV 
VRÁTANE ENDEMICKÝCH A OHROZENÝCH 
DRUHOV

ODSTRAŇOVANIE ZBYTOČNÝCH 
BARIÉR V SÚLADE S LEGISLATÍVOU

ODSTRÁNENIE NÁKLADOV 
NA ÚDRŽBU, PREVÁDZKU 
A REKONŠTRUKCIU

VYTVÁRA MOŽNOSTI ZÁROBKU, 
PODPORUJE MIESTNE KOMUNITY 
A ZVYŠUJE ATRAKTIVITU PROSTREDIA

https://damremoval.eu/why-to-remove-a-dam/
https://damremoval.eu/why-to-remove-a-dam/
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3.	 Odstraňovanie bariér v národnom 
kontexte

©Oto Zapletal, CC BY-SA 4.0.

© BROZ

Jedným z hlavných dôvodov, prečo útvary povrchových vôd na Slovensku nedosahujú dobrý 
ekologický stav, je fragmentácia riečnych systémov spôsobená bariérami a hydromorfologickými 
zmenami. Prerušenie prirodzeného toku rieky spolu s  narušeným transportom sedimentov  
a živín negatívne ovplyvňuje riečne procesy, vodné biotopy, kvalitu vody a biodiverzitu.

Na Slovensku boli úpravy tokov historicky vyvolané protipovodňovou ochranou, rozvojom hy-
droenergetiky, odbermi vody a  reguláciou korýt. Hoci tieto zásahy podporili výrobu energie  
a vodohospodárske ciele, výrazne zmenili aj morfológiu a konektivitu riek.

Využívanie hydroenergetického potenciálu vod-
ných tokov zostáva hlavným činiteľom frag-
mentácie riek a na celoštátnej výrobe elektriny 
sa podieľa približne 30 %. Povodie Váhu pritom 
predstavuje najintenzívnejšie regulovaný riečny 
systém v krajine. Zmena klímy zároveň zvyšuje 
hydrologickú variabilitu a zintenzívňuje suchá aj 
prívalové povodne, čo posilňuje potrebu odol-
nejších a ekologicky funkčnejších riečnych sys-
témov (ICPDR).

3.1	 Prehľad slovenských riek a povodí
Slovenská republika sa nachádza v strednej Európe a rozprestiera sa na rozlohe 49 034 km², 
z čoho približne 96 % leží v povodí Dunaja, ktorý ústí do Čierneho mora. Zvyšná časť územia 
patrí do povodia Visly, odkiaľ voda tečie do Baltského mora (Holko et al., 2024; Padło et al., 
2021).

Ako signatár Dohovoru o ochrane rieky Dunaj od roku 1994, a vstupom do Európskej únie 
v roku 2004 sa Slovensko zaviazalo zlepšovať ekologický stav svojich vodných útvarov a obno-
vovať riečnu konektivitu. Rieka Dunaj má mimoriadny strategický význam ako hlavný cezhranič-
ný vodný tok a dôležitý zdroj pitnej vody (Povinec et al., 2013).

7

https://www.icpdr.org/
https://doi.org/10.1080/02626667.2024.2422532
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260848
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260848
https://www.icpdr.org/about-icpdr/framework/convention
https://doi.org/10.1017/S003382220005815X
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©Vodný plán Slovenska (Aktualizácia 2021)

Rieka Morava ©WWF Slovensko Rieka Ipeľ ©WWF Slovensko

V slovenskej riečnej sieti dominujú tieto hlavné čiastkové povodia Dunaja:

•	 Morava s prítokmi ako Chvojnica, Rudava, Malina a ďalšie 

•	 Dunaj, do ktorého ústia rieky Váh, Hron a Ipeľ 

•	 Váh, najdlhšia slovenská rieka, ktorá je výrazne pozmenená v dôsledku výroby elektriny 
vodnými elektrárňach, s prítokmi ako Belá, Orava, Kysuca, Turiec, Nitra a ďalšie 

•	 Hron s relatívne dlhými voľne tečúcimi úsekmi a významným prítokom Slatina 

•	 Ipeľ s prítokmi ako Chocholná, Krupinica, Štiavnica, Krivánsky potok a ďalšie 

•	 Slaná, ktorá ústí do rieky Tisa v Maďarsku 

•	 Bodva, ktorá sa vlieva do Slanej v Maďarsku 

•	 Hornád s prítokmi Hnilec, Torysa a Olšava, ktorý ústí do Slanej v Maďarsku 

•	 Bodrog, prítok Tisy v Maďarsku, vzniká sútokom Latorice a Ondavy

Do povodia Visly patria najmä rieky Dunajec a Poprad.



9

Bočná bariéra: Výhon v ramene Foki na rieke Dunaj ©BROZ

Súčasný rámec plánovania identifikuje hydro-
morfologické zmeny ako jeden z najvýznam-
nejších vodohospodárskych problémov kraji-
ny, konkrétne:

V reakcii na to Vodný plán stanovuje environmentálne ciele s cieľom zabrániť ďalšiemu zhoršo-
vaniu stavu vôd a zároveň postupne obnovovať útvary povrchových vôd. To zahŕňa dosiahnu-
tie dobrého ekologického a chemického stavu, zlepšenie výrazne zmenených vodných útvarov 
smerom k dobrému ekologickému potenciálu a realizáciu revitalizačných opatrení v časových 
rámcoch smernice, ktoré v súčasnosti siahajú do roku 2027.

Odstraňovanie bariér a obnova konektivity priamo prispievajú k dosahovaniu týchto cieľov. Sú-
bežne s tým Koncepcia vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do 
roku 2050 identifikuje „živé rieky“ ako strategickú prioritu, čo vytvára silnejší legislatívny základ 
pre riečne revitalizácie. Plány manažmentu sa vypracúvajú pre tieto úrovne:

3.2	 Manažment povodí
Plány manažmentu povodí a plány manažmentu čiastkových povodí koordinuje Ministerstvo ži-
votného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom Vodného plánu Slovenska, ktorým sa 
implementujú požiadavky Rámcovej smernice Európskej únie o vode.

•	 narušenie pozdĺžnej kontinuity

•	 morfologické zmeny riečnych korýt

•	 stratu laterálnej (bočnej) konektivity

•	 hydrologické zmeny spôsobené odbermi 
a reguláciou

Úroveň 1 – úroveň čiastkových povodí
Na  tejto úrovni sa plány manažmentu čiastkových povodí vypracúvajú pre jed-
notlivé riečne systémy. Patria sem rieky Morava, Dunaj, Váh, Hron, Ipeľ, Slaná, 
Bodva, Hornád a Bodrog (v rámci správneho územia povodia Dunaja) a čiastkové 
povodia Dunajec a Poprad (v rámci správneho územia povodia Visly). Tieto plány 
tvoria základ pre plánovanie na vyššej – národnej a medzinárodnej úrovni.

Slovenská republika integruje plánovanie na úrovni čiastkových povodí do Plánu 
manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Plánu manažmentu správneho 
územia povodia Visly. Tie zodpovedajú dvom správnym územiam povodí, ktoré 
pokrývajú Slovensko.

Úroveň 2 – národná úroveň

Úroveň 3 – medzinárodná úroveň

Koordináciu správneho územia povodia Dunaja vedie Medzinárodná komisia 
na ochranu rieky Dunaj (ICPDR),  ktorá vypracúva a implementuje Medzinárodný 
plán manažmentu povodia Dunaja.

https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/
https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/
https://download.sazp.sk/2023/VPS-2021-suhrnna-informacia-web.pdf
https://environment.ec.europa.eu/topics/water/water-framework-directive_en
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Hydromorfologické zmeny patria medzi hlavné vplyvy pôsobiace na  slovenské rieky. Sú dô-
sledkom predovšetkým využívania vodnej energie využívania vodnej energie, protipovodňovej 
infraštruktúry, odberov vody a plavebných úprav. Tieto vplyvy možno rozdeliť do troch hlavných 
kategórií:

•	 Pozdĺžna kontinuita je narúšaná priečnymi bariérami, ktoré blokujú transport sedimentov 
a migráciu vodných organizmov.

•	 Morfologické zmeny menia štruktúru riečneho dna, tvar koryta a interakcie s inundačným 
územím, pričom často vyplývajú z regulácie koryta a vyrovnávania tokov.

•	 Hydrologické zmeny ovplyvňujú prietokové režimy prostredníctvom odberov, akumulácie 

Nižšie uvedené tri grafy hodnotia hydromorfologickú kvalitu slovenských povodí v troch dimenziách: 
pozdĺžna kontinuita, morfológia a laterálna konektivita a hydrologické zmeny.

prítok vody a sedimentov z rieky

tvorba delty usadzovaním 
hrubozrnných sedimentov 
(naplavenín) hustotné prúdy

usadeniny jemných sedimentov 
(naplavenín)

čistá odsedimentovaná voda v nádrži

cirkulácia vody spôsobená vznikom hustotných prúdov

Nižšie uvedený obrázok znázorňuje, čo sa deje so sedimentmi v nádrži vytvorenej bariérou. Pri 
prítoku do nádrže sa tok rieky spomaľuje a ukladajú sa unášané sedimenty. V pravej časti môžete 
vidieť vplyv po prúde: rieka pod priehradou prišla o sedimenty, a preto začína erodovať vlastné 
koryto.

3.3	 Hydromorfologické vplyvy a fragmentácia

Pozdĺžna kontinuita

Zmeny hydrologického režimu

Morfológia a laterálna konektivita

Hydromorfologická kvalita

1 a 2– dobrá a vysoká

3 – stredná

4 – nízka

5 – zlá

@VÚVH
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Legenda
rybovod

neskúmané vodné útvary
skúmané vodné útvary

čiastkové povodie

hydrologické poradie

krajské mestá

Mierka 1:1 100 000

Maďarská republika

Rakúsko

Česká republika

Poľská republika

Ukrajina

©Vodný plán Slovenska (Aktualizácia 2021)

Na  Slovensku bolo (do roku 2020) oficiálne zaznamenaných takmer 1  450  priečnych bariér 
na vodných tokoch, pričom mnohé ďalšie zostávajú nezmapované. Významná časť týchto sta-
vieb je nevyužívaná, v zlom technickom stave alebo už neslúži svojmu pôvodnému účelu, čím 
sa stáva potenciálnym kandidátom na odstránenie (WWF Slovensko). Na základe podrobného 
mapovania troch pilotných povodí (riek Hron, Ipeľ a Belá) v rámci projektu LIFE Living Rivers sa 
odhaduje, že na každú 1 známu bariéru pripadajú 2 až 3 doteraz nezmapované a neevidované 
bariéry.

Mnohé z týchto bariér boli vybudované v rámci historických úprav tokov na účely protipovodňo-
vej ochrany, výroby elektriny vo vodných elektrárňach a rozvoja využívania územia. Hoci tieto 
zásahy podporili hospodárske a technické ciele, výrazne zmenili prirodzené riečne procesy tým, 
že prerušili transport sedimentov, zmenili dynamiku prúdenia a obmedzili migráciu rýb. Národné 
hodnotenia identifikovali viac ako 2 300 významných hydromorfologických zásahov. V dô-
sledku toho bola vážne narušená kontinuita riek, čo prispieva k  degradácii biotopov a  bráni 
mnohým slovenským vodným útvarom dosiahnuť dobrý ekologický stav v súlade s Rámcovou 

Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja
Narušenie pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov – rok 2020

3.4	 Prehľad bariér na Slovensku

prekážka nepriechodná pre ryby
bez údajov

hlavná rozvodná stanica vody

názov čiastkového povodia

štátna hranica

https://livingrivers.sk/en/
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Odstránenie bariéry na rieke Hučava:

V roku 2021 organizácia WWF Slovensko od-
stránila betónový prah z rieky Hučava, čím čím 
sa vytvorilo 25 km volne prúdivých úsekov.

Monitoring ukazuje, že migrujúce druhy rýb, 
ako je pstruh potočný a mrena škvrnitá, pre-
chádzajú miestom bývalej bariéry.Barrier removal in Hučava ©Rob Kleinjans

Priehrada na Juráňovom potoku_Pred a po ©Hoľma

Odstránenie dvojitého stupňa 
na Starohorskom potoku:

Tento projekt, realizovaný Slovenským ry-
bárskym zväzom v novembri 2023, opätov-
ne prepojil biotopy, podporil populácie voľne 
žijúcich rýb a prispel k zlepšeniu podmienok 
pre vydru riečnu a bociana čierneho.

Odstránenie bariér na rieke Dunaj:

Na  jeseň roku 2024 združenie BROZ od-
stránilo päť bariér, čím opätovne sprístup-
nilo 2,24  km riečneho koryta a  opätovne 
prepojilo degradované bočné rameno Foki 
s hlavným korytom. Očakáva sa, že projekt 
pozitívne ovplyvní hladinu podzemnej vody, 
zadržiavanie vody v krajine, protipovodňovú 
ochranu a stav lesov.

Odstránenie nevyužívanej priehrady 
na Juráňovom potoku:

Tento projekt, úspešne zrealizovaný kon-
com roka 2023 Správou Tatranského národ-
ného parku v chránenom  vysokohorskom 
prostredí, ukazuje, ako môže odstraňovanie 
bariér výrazne zlepšiť konektivitu biotopov 
a biodiverzitu v národných parkoch.

Na Slovensku v súčasnosti prebieha niekoľko projektov odstraňovania bariér. Z evidovaných ba-
riér má len 288 funkčný rybovod, čo znamená, že viac ako 80 % zaznamenaných priečnych 
stavieb predstavuje migračné bariéry. Okrem toho sa predpokladá, že na slovenských vod-
ných tokoch existuje mnoho nefunkčných a neevidovaných bariér, z ktorých viaceré sú úplne 
nepriechodné pre vodné organizmy a transport sedimentov.

3.5	 Aktuálne iniciatívy zamerané na odstraňovanie bariér

Do roku 2021 bolo zrealizovaných 93 opatre-
ní na zlepšenie pozdĺžnej kontinuity. Približne 
polovica zahŕňala výstavbu rybovodov, jedna 
tretina zlepšila priechodnosť úpravou prepa-
dov. Časť opatrení zahŕňala aj odstránenie ba-
riér. Medzi príklady patria:

https://damremoval.eu/portfolio/river-hucava-slovakia/
https://openrivers.eu/projects/202201012-two-step-weir-slovakia/
https://openrivers.eu/projects/202201012-two-step-weir-slovakia/
https://openrivers.eu/projects/202304431-four-barrier-removals-danube-river-slovakia/
https://www.tanap.sk/zmeny-na-juranovom-potoku/
https://www.tanap.sk/zmeny-na-juranovom-potoku/
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4.	 Právny a legislatívny kontext

V roku 2026 prebehli práce na rieke Hron pri Po-
horelskej Maši, kde sa bývalá priehrada už čias-
točne zrútila v dôsledku prirodzených riečnych 
procesov. Našťastie nedošlo k žiadnym škodám 
na majetku ani k stratám na životoch. Zostáva-
júce konštrukcie v koryte a na brehoch odstránil 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 
š.p. Naplánované je aj odstránenie ďalších ne-
funkčných bariér na prítokoch riek Hron a Belá.

V  najbližších mesiacoch pripravuje organizá-
cia WWF  Slovensko odstránenie nízkej bariéry 
na rieke Ipeľ pri obci Breznička. Stavba, pozostá-
vajúca z betónových panelov predtým využíva-
ných ako brod, pôsobí ako selektívna migračná 
bariéra v  inak zväčša prirodzenom úseku rieky. 
Jej odstránením sa obnoví približne 17 km voľne 
tečúcej rieky.

Rieka Hron ©SVP, š.p. Bariéra vybratá na odstránenie, rieka Ipeľ ©Očadlík/WWF Slovensko

Existuje niekoľko smerníc a nariadení EÚ, ktoré podporujú obnovu riečnej konektivity, alebo pre 
ktoré je odstraňovanie bariér ideálnym spôsobom na dosiahnutie cieľov stanovených v danej legisla-
tíve. Táto legislatíva však musí uplatňovať prísne požiadavky stanovené v princípe subsidiarity EÚ. To 
znamená, že EÚ nemôže odstrániť bariéry bez právneho súhlasu národnej vlády, a akékoľvek odstrá-
nenie je možné až po vykonaní prísnych sociálnych, ekonomických a environmentálnych posúdení.

Odstraňovanie bariér v kontexte legislatívy EÚ

•	 Nariadenie o obnove prírody. Nariadenie EÚ o obnove prírody nariaďuje obnoviť 
25 000 km voľne tečúcich riek (EU 2024/1991). Členské štáty musia vypracovať inventari-
záciu umelých bariér, určiť priority pre ich odstránenie a toto odstraňovanie realizovať (Duque 
et al., 2025). Aj keď odstránenie jednej bariéry nevytvorí úplne voľne tečúcu rieku, stále 
prispieva k obnove sladkovodného ekosystému a pomáha plniť ciele EÚ v oblasti obnovy 
(EU 2024/1991).

•	 Smernica o povodniach. Táto Smernica 2007/60/ES vyžaduje od členských štátov, aby 
posudzovali a znižovali riziká povodní s ohľadom na environmentálne ciele. Odstraňovanie 
bariér môže byť tiež synergickým opatrením pre smernice EÚ s environmentálnymi cieľmi.

•	 Rámcová smernica o vode. Smernica 2000/60/ES sa zameriava na dosiahnutie dobrého 
ekologického a chemického stavu vodných útvarov do roku 2027. Hoci priamo nevyžaduje 
odstraňovanie bariér, ich odstránenie môže pomôcť tieto ekologické ciele splniť.

•	 Smernica o biotopoch a smernica o vtákoch. Obe tieto smernice majú podobné en-
vironmentálne ciele. Zameriavajú sa na ochranu a obnovu biotopov pôvodných druhov 
vrátane vtáctva (Smernica Rady 92/43/EHS; Smernica 2009/147/ES).

Prebiehajúce projekty odstraňovania bariér
Na Slovensku sa pripravuje na odstránenie niekoľko nefunkčných riečnych bariér, a to aj v rámci 
projektu LIFE Living Rivers, ktorý spája štátne subjekty, akademické pracoviská a mimovládne 
organizácie s cieľom zlepšiť stav vôd vo vybraných povodiach na Slovensku.

https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/principle-of-subsidiarity.html
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/lre_article-9-report_web.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/lre_article-9-report_web.pdf
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2007/60/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj/eng
http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/2025-07-14
http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/2019-06-26
https://livingrivers.sk/
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•	 Ramsarský dohovor: Uznáva význam mokradí ako regulátora vodného režimu a ako bioto-
pov podporujúcich charakteristické druhy, pričom zároveň uznáva ich hospodársku, kultúr-
nu, vedeckú a rekreačnú hodnotu. Jeho cieľom je zabezpečiť ich ochranu kombinovaním ná-
rodnej legislatívy a koordinovaných medzinárodných aktivít. Slovensko je zmluvnou stranou 
tohto dohovoru a odstraňovanie bariér môže pomôcť udržať existujúce mokrade a podporiť 
obnovu tých degradovaných.

•	 Dohovor o biologickej diverzite: Zameriava sa na zachovanie biologickej diverzity a príno-
sov, ktoré z nej plynú. Odstraňovanie bariér to môže uľahčiť tým, že napomáha zachovaniu 
a obnove brehových biotopov. Okrem toho tento dohovor podporuje ochranu a udržateľné 
využívanie biodiverzity.

•	 Dohovor EHK OSN o  vode: Podporuje ekologicky vyváženú a  spravodlivú správu 
cezhraničných vôd, pričom zabezpečuje ochranu a v prípade potreby aj obnovu vodných 
a  brehových ekosystémov. Odstraňovanie bariér môže tieto ciele podporiť zlepšením 
riečnej konektivity, obnovením prirodzených režimov prietoku a  posilnením zdravia 
ekosystémov na spoločných vodných tokoch.

•	 Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov: Ide o medziná-
rodnú zmluvu a právny rámec, ktorý koordinuje cezhraničnú ochranu sťahovavých voľne 
žijúcich živočíchov. Nedávne hodnotenie Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne 
žijúcich živočíchov (CMS) ukazuje, že niektoré z najdlhších a najdôležitejších migrácií rýb 
sú na ústupe, pričom ako jeden z dôvodov sa uvádzajú priehrady a pozmenené toky.

Slovenská legislatíva

Odstraňovanie bariér na Slovensku je regulované kombináciou právnych rámcov. Tieto zákony 
definujú podmienky, za ktorých môžu byť bariéry udržiavané, upravované alebo odstraňované, 
a určujú kompetentné orgány zodpovedné za rozhodovanie. Ich implementácia musí byť záro-
veň v súlade s požiadavkami Rámcovej smernice o vode, ktoré sú rozpracované v plánoch ma-
nažmentu povodí v rámci Vodného plánu Slovenska. (ako je uvedené v časti 3.2)

•	 Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon): základný právny rámec pre vodné hos-
podárstvo. Upravuje vodné stavby, povolenia na osobitné užívanie vôd (napr. prehradzova-
nie, využívanie vodnej energie) a definuje podmienky, za ktorých je možné stavby upravovať, 
zrušiť alebo odstrániť, vrátane prípadov nefunkčných bariér alebo bariér bez známeho vlast-
níka.

•	 Zákon č. 25/2025 Z. z. (stavebný zákon): upravuje proces povoľovania a ohlasovania sta-
vieb, vrátane odstraňovnaia stavieb vo vodných tokoch, podkiaľ nie sú osobitne upravené 
v špecializovanej legislatíve o vodách. Dopĺňa zákon o vodách tým, že definuje administra-
tívne postupy pre ohlásenia, schvaľovania a odstraňovania stavieb, najmä v prípadoch, keď 
príslušná vodná legislatíva neposkytuje podrobnejšie procesné usmernenie.

•	 Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon o EIA): usta-
novuje postupy posudzovania vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie vráta-
ne projektov odstraňovania veľkých bariér. Zabezpečuje, aby projekty odstraňovania bariér 
s potenciálne významným vplyvom na životné prostredie podliehali zisťovaciemu konaniu, 
posudzovaniu a účasti verejnosti.

•	 Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny: tento zákon sa uplatňuje v prípadoch, 
keď odstraňovanie bariér môže ovplyvniť chránené územia, druhy alebo biotopy. Zabezpe-
čuje ochranu biodiverzity a môže vyžadovať záväzné stanoviská alebo dodatočné zmierňu-
júce opatrenia

Medzinárodné dohody a dohovory

Zoznam hlavných medzinárodných dohôd a dohovorov o riečnej konektivite a odstraňovaní ba-
riér v Európe. Zoznam nie je úplný.

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/scan_certified_e.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/1992/06/19920605%2008-44%20PM/Ch_XXVII_08p.pdf
https://unece.org/DAM/env/water/publications/WAT_Text/ECE_MP.WAT_41.pdf
https://download.sazp.sk/2023/VPS-2021-suhrnna-informacia-web.pdf
https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/364/
https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2025/25/
https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/
https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/543/
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5.	 Hlavné kroky procesu odstraňovania 
bariér

Nariadenie EÚ o obnove prírody vytvára právny základ pre odstraňovanie bariér. Členským štá-
tom ukladá povinnosť zmapovať bariéry, identifikovať nefunkčné bariéry a určovať priority pre ich 
odstraňovanie

V procese odstraňovania bariér sú potrebné 4 základné kroky, ktoré odvodila Laura Wildman 
a publikovala v príručke From Sea to Source (Wildman, 2017, citované v Brink et al., 2018). Infor-
mácie o 4 krokoch odstraňovania bariér, spolu s ďalšími podrobnosťami, nájdete aj tu. Pomocou 
týchto 4 krokov vás prevedieme všetkými dôležitými aspektmi, ktoré potrebujete vedieť. Viac 
informácií nájdete v týchto vzdelávacích videách od Laury Wildman.

14

5.1	 Prehľad postupu pri odstraňovaní bariér

http://damremoval.eu/wp-content/uploads/2026/05/FSTS-print-version.pdf
http://damremoval.eu/wp-content/uploads/2026/05/FSTS-print-version.pdf
https://damremoval.eu/wp-content/uploads/2018/08/2018.07.02_Art-of-Dam-Removal_Laura-Wildman.pdf
https://damremoval.eu/how-to-remove-a-dam/#videos
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5.2	 Kľúčové fázy procesu odstraňovania bariér

Vlastníctvo možno preukázať záznamami v katastri nehnuteľností, nájomnými zmluvami alebo 
platnými povoleniami na osobitné užívanie vôd. Vlastníkom môže byť správca vodného toku, iný 
orgán verejnej moci, súkromná osoba alebo právnická osoba.

V niektorých prípadoch sú vlastník pozemku a vlastník bariéry tá istá osoba, v iných sa líšia. Ak 
je vlastníctvo rozdelené, vlastník pozemku môže namietať proti prítomnosti stavby, čo môže vy-
tvoriť ďalšie právne a administratívne komplikácie.

i) Formálne identifikovateľný vlastník

IDENTIFIKÁCIA 
CIEĽOV PROJEKTU

KROK 1
PLÁNOVANIE A POSÚDENIE 
REALIZOVATEĽNOSTI

ŠTART

ZBER DOSTUPNÝCH 
ÚDAJOV O LOKALITE

ZVÁŽIŤ 
ALTERNATÍVY

POROVNANIE 
KVALITY
S kritériami pre verejné 
zdravie a ekologickými 
kritériami

NEZNÁMY 
VLASTNÍK

NIE

ÁNO

IDENTIFIKÁCIA KĽÚČO-
VÝCH PROBLÉMOV

EXISTUJÚ 
NEJAKÉ 

PREKÁŽKY?

VEREJNÉ 
STRETNUTIE

ÁNO

NIE

ODHAD REAKCIE 
KORYTA A VYPRACO-
VANIE PLÁNU PRE MA-
NAŽMENT SEDIMENTOV

KROK 2
PROJEKTOVANIE 
A POVOĽOVANIE

REALIZÁCIA PRIESKUMOV A VYMEDZENIE REGU-
LOVANÝCH/CHRÁNENÝCH PRVKOV

HYDROLOGICKÁ A HYDRAULICKÁ ANALÝZA  
A POSÚDENIE TRANSPORTU SEDIMENTOV 
A VPLYVOV NA INFRAŠTRUKTÚRU

(podľa potreby)

PROJEKT, SPRÁVA, ODHAD STAVEBNÝCH 
NÁKLADOV A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

ZABEZPEČENIE 
FINANCOVANIA 
NA MONITO-
RING

Môže byť 
podmienkou 
povoľovania

ZÍSKANIE POVOLENÍ
Úprava projektovej dokumentácie a špecifikácií 
podľa podmienok povolenia

POVOĽOVANIE

Po konzultácii 
s dotknutými 
orgánmi

Upresnenie prístupu 
k manažmentu sedimentov

KROK 3
VÝBER ZHOTOVITEĽA

•	verejné obstarávanie alebo iný výber 
zhotoviteľa, komunikácia a usmerňo-
vanie

•	objednanie materiálov

REALIZÁCIA / 
ODSTRÁNENIE

ÚRADNÉ 
SCHVÁLENIE

VSTUPY 
PROJEKTANTA

Na zaistenie súladu  
s technickým návrhom

KROK 4
MONITORING 
A ADAPTÍVNY 
MANAŽMENT

MONITORING ADAPTÍVNY 
MANAŽMENT

Opakovať podľa potreby

PROJEKT DOKONČENÝ

Vývojový diagram upravený podľa základných krokov zvažovaných v procese odstraňovania priehrad, ktoré odvodila Laura Wildman

Krok 1. Plánovanie a posúdenie realizovateľnosti

Fáza plánovania a posudzovania realizovateľnosti určuje, či je projekt odstraňovania bariéry rea-
lizovateľný z technického, environmentálneho, legislatívneho a spoločenského hľadiska. Je zák-
ladom celého projektu, definuje jeho rozsah, ciele, riziká a postup realizácie.

A. Kde začať? – Identifikácia cieľov projektu a výber lokality

Projekty odstraňovania bariér sa začínajú definovaním jasného rozsahu a cieľov. To zahŕňa iden-
tifikáciu bariéry (bariér), ktorými sa budeme zaoberať, a objasnenie očakávaných výsledkov, ako 
je obnova riečnej konektivity, zlepšenie podmienok biotopov alebo posilnenie ekosystémových 
služieb. V  tejto fáze by sa mal načrtnúť predbežný plán projektu, ktorý zmapuje hlavné kro-
ky od počiatočného posúdenia cez povoľovanie, realizáciu až po monitoring po odstránení. Aj 
na všeobecnej úrovni to pomáha predvídať kritické body, koordinovať zainteresované subjekty 
a identifikovať kľúčové body rozhodovania.

Okrem toho je dôležité zabezpečiť, aby bariéry určené na odstránenie boli v súlade so širšími 
ekologickými a strategickými cieľmi. V mnohých prípadoch vychádza výber bariéry z priorizač-
ných aktivít vykonaných na úrovni povodia alebo na národnej úrovni (pozri časť 6.3). Na úrovni 
projektu však musia odborníci z praxe potvrdiť, že odstránenie je reálne vzhľadom na špecifické 
obmedzenia lokality, záujmy zainteresovaných subjektov a dostupné zdroje.

B. Dovolí vlastník odstránenie bariéry? – Kľúčové otázky a alternatívy

Pred akoukoľvek terénnou obhliadkou je kľúčové vykonať dôkladné administratívne posúdenie 
s cieľom určiť vlastníctvo. Na Slovensku, podobne ako v mnohých postkomunistických krajinách, 
sú vlastníctvo pozemku a vlastníctvo bariéry často oddelené, čo môže výrazne skomplikovať 
proces odstraňovania bariéry. Je to pozostatok čias, keď ľudia jednoducho postavili prekážku, 
aby odklonili vodu napríklad na pole alebo do obce; nikto sa nepýtal, koho je pozemok, a nikto 
nevyžadoval povolenie. Niektoré bariéry sú definované ako „vodné stavby“ a  iné ako „stavby 
vo vodných tokoch“. Spôsob povoľovania ich odstránenia sa preto líši (viac informácií nájdete 
v Krok 2., bod C).

Ako jeden z prvých krokov odstraňovania bariéry je dôležité zvážiť tri aspekty týkajúce sa vlast-
níctva (Paulíková a Žilinčík, 2025):

•	vymedziť mokrade, citlivú flóru/faunu, regulované zdroje atď. 
•	dodatočné ekologické inventarizácie/štúdie (podľa potreby) 
•	možné prieskumy: topografický, batymetrický, priečny rez/

profil (určené na základe potrieb legislatívy, realizácie stavby 
a hydraulického a hydrologického modelovania) 

•	zameranie vymedzených zdrojov
•	príprava základnej mapy
•	stabilizácia meracích bodov v prípade monitoringu

REALIZÁCIA
VSTUPY OD ZAINTE-
RESOVANÝCH SUB-
JEKTOV/VEREJNOSTI 
(STRETNUTIA)

•	priechodnosť pre ryby

•	bezpečnosť priehrady

•	kvalita vody, atď.

PRESKÚMANIE 
VLASTNÍCTVA

•	oprava/výmena

•	zníženie

•	rybovod

ZABEZPEČENIE 
FINANCOVANIA
•	na technickú dokumentáciu a po-

voľovanie

ANALÝZA ALTERNATÍV

•	len odstránenie priehrady

•	výber projektanta

TERÉNNY PRIESKUM
•	geomorfologické posúdenie; identifikácia ohrozenej infraštruktúry

PRIESKUM A POSUDZOVANIE SEDIMENTOV
•	fyzikálne charakteristiky 

•	množstvo (sondy, jadrové vrty a/alebo vrty) 

•	kvalita (schválený plán odberu vzoriek, odber a testovanie)

•	konfigurácia (odvodnenie alebo prieskum)

ZVÁŽI 
VLASTNÍK 

ODSTRÁNENIE?

OVERENIE VLASTNÍCTVA 
A UŽÍVACÍCH PRÁV
•	identifikovaný vlastník stavby 

•	identifikovaný vlastník pozemku

•	identifikovaní vlastníci prístupo-
vých ciest a priľahlých brehov

VÝBER PROJEKTU

•	 plán priorizácie/optimalizácia,

•	 oportunistický prístup alebo mo-
ment rozhodovania o bariére

•	 určenie možností financovania

pre kľúčové oblasti, ako sú:

•	dotknutá infraštruktúra a inži-
nierske siete v priestorovom 
konflikte

•	súčasné využitie (ekonomická 
hodnota priehrady)

•	environmentálne obavy a prí-
nosy

•	verejné zdravie a bezpečnosť 
(t. j. známe úniky znečistenia)

•	povodne a hydrologické vplyvy

•	ohrozené a kriticky ohrozené 
druhy

•	invázne druhy

•	estetická a citová hodnota

•	historické/archeologické 
konzultácie

•	ďalšie výhrady miestnej 
komunity

•	náklady a dostupnosť finan-
covania

•	nedostatok údajov o povodí, 
lokalite, priehrade,  a vzdutí

•	pasívne odplavenie

•	postupné odplavenie

•	odťaženie

•	na mieste

•	využitie/likvidácia 
mimo lokality

•	kombinácia metód

VSTUPY OD ZAIN-
TERESOVANÝCH 
SUBJEKTOV/
VEREJNOSTI 
(STRETNUTIA)

https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/europe/stories-in-europe/restoring-free-flowing-rivers-in-europe/#:~:text=Removing%20barriers%20to%20river%20health&text=And%20we're%20doing%20just,movement%20to%20restore%20European%20rivers.
https://wwfsk.org/wordpress/wp-content/uploads/2026/05/identification-of-gaps_legislation_2025_incl.-EN-SUMMARY.pdf
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Letecká snímka bariéry z kurzu ©DRE v Slovinsku pod vedením Laury Wildman

Mnohé projekty odstraňovania boli oneskore-
né alebo zastavené z dôvodu nevyriešených 
otázok prístupu na  pozemky. Analýza histo-
rických máp, leteckých snímok, miestnych 
záznamov a  katastrálnych databáz je pre-
to kľúčovým prvým krokom na  identifikáciu 
vlastníckych vzťahov, obmedzení prístupu 
a  potenciálnych projektových rizík. Toto in-
tegrované administratívne posúdenie posky-
tuje základ pre vyhodnotenie realizovateľnosti 
projektu a  plánovanie následných terénnych 
prieskumov.

ii) Neformálny vlastník

iii) Žiadny identifikovateľný vlastník

Týka sa to prípadov, keď sa vlastník k vlastníctvu stavby hlási, ale nemožno ho formálne overiť 
z dôvodu chýbajúcej, neaktuálnej alebo neúplnej dokumentácie. Riešenie takýchto prípadov si 
často vyžaduje administratívne úkony na overenie vlastníctva a platnosti povolenia. Tieto proce-
sy sú zvyčajne časovo náročné a závisia od spolupráce medzi správcom vodného toku, vlastník-
mi pozemkov a príslušnými orgánmi.

Niekedy vlastníctvo stavby nemožno určiť, preukázať, alebo si ho nárkovať. Existujú aj prípady, 
keď pôvodný vlastník alebo držiteľ povolenia zanikol, zomrel, ale na nikoho nepreviedol svoje 
práva a povinnosti.

Od novely zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon), účinnej od 1. mája 2023, slovenská 
legislatíva umožňuje správcovi vodného toku realizovať odstránenie alebo úpravu nefunkčných 
vodných stavieb, pri ktorých neexistuje právny vlastník ani nástupca, a to prostredníctvom zjed-
nodušeného ohlásenia. V § 12 definuje, že vodná stavba neplní svoju funkciu najmä vtedy, ak

a)	 vodná stavba už neplní žiadny zo svojich pôvodných účelov ani podmienky povolenia na oso-
bitné užívanie vôd a zároveň neprispieva k ochrane pred povodňami; alebo

b)	 platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd uplynula.

V niektorých prípadoch, keď orgán štátnej vodnej správy identifikuje bariéru bez známeho vlast-
níka, môže uložiť SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, š.p., správcovi vodné-
ho toku na strane štátu, aby prevzal zodpovednosť za stavbu a uskutočnil jej odstránenie v sú-
lade s § 26 vodného zákona. V praxi to môže viesť k administratívnym a finančným problémom, 
keďže nefunkčné alebo nebezpečné stavby môže byť potrebné pred samotným zásahom zaradiť 
do majetku správcu,  toku a to často bez vyčlenených zdrojov na ich úpravu či odstránenie.

Ďalšie dôležité aspekty

Samotné overenie vlastníctva nestačí. Už na začiatku procesu je rovnako dôležité potvrdiť:

•	 súhlas vlastníka pozemku, vrátane prístupových ciest na lokalitu
•	 historické a súčasné využitie stavby
•	 potenciálne environmentálne obmedzenia a obmedzenia v povoľovacom procese
•	 podmienky prístupu pre stroje a stavebné práce
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Kľúčové zdroje dát a experti 
pre Slovensko a juhovýchodnú Európu:

Účel Inštitúcia/expert Webové sídlo/odkaz

geografické informácie 
(národné a regionálne)

Kataster nehnuteľností, Úrad geodé-
zie, kartografie a katastra SR 

(ÚGKK SR)

skgeodesy.sk / ZBGIS Geo-
portal

Katastrálny portál

kataster nehnuteľností 
(vyhľadávanie v rámci 

celej EÚ)

Úrad geodézie, kartografie a katastra 
SR European e-justice

environmentálne údaje Slovenská agentúra 
životného prostredia (SAŽP)

sazp.sk

enviroportal.sk

hydrologické služby  
a údaje

Slovenský hydrometeorologický ústav 
(SHMÚ) shmu.sk

správa vodných tokov Slovenský vodohospodársky podnik, 
štátny podnik (SVP, š. p.) svp.sk

národný výskum 
a údaje o riekach

Výskumný ústav 
vodného hospodárstva (VÚVH) vuvh.sk

expertné mimovládne 
organizácie (realizácia)

WWF Slovensko wwfsk.org

Slovenský rybársky zväz srzrada.sk

BROZ – ochranárske združenie broz.sk

údaje o chránených 
druhoch a územiach, 

vrátane vodných

Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky (ŠOP SR) sopsr.sk

C. Kto by mal byť zapojený?  – Vstup a zapojenie zainteresovaných subjektov

Úspech a rýchla realizácia projektu odstraňovania bariéry závisia od zapojenia zainteresovaných 
subjektov a diskusie o ich potrebách už od samého začiatku. Projekty odstraňovania bariér za-
hŕňajú viacerých aktérov, preto sú včasná identifikácia a zapojenie zainteresovaných subjektov 
nevyhnutné na zabezpečenie realizovateľnosti a predchádzanie konfliktom v neskorších fázach 
procesu. Jasné roly a zodpovednosti by mali byť definované hneď na začiatku, aby sa podporila 
koordinácia počas celého životného cyklu projektu. Zapojenie by malo presahovať rámec inštitu-
cionálnych aktérov a malo by zahŕňať miestne komunity, užívateľov vôd a iné záujmové skupiny, 
keďže ich podpora alebo nesúhlas môžu výrazne ovplyvniť výsledky projektu.

https://www.skgeodesy.sk/en/
https://zbgis.skgeodesy.sk/mapka/
https://e-justice.europa.eu/topics/registers-business-insolvency-land/land-registers-eu-countries/sk_en
https://www.sazp.sk/en/about-sea
https://www.shmu.sk/en
https://www.svp.sk/en/
https://www.vuvh.sk/en/
https://wwfsk.org/
https://srzrada.sk/
https://broz.sk/
https://www.sopsr.sk/web/
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Nefunkčná bariéra @WWF Slovensko

Podobne ako v iných krajinách strednej a východnej Európy, aj tu je včasné zapojenie zainte-
resovaných subjektov kľúčové pre úspešné odstraňovanie bariér. Hoci povoľovacie a rozho-
dovacie procesy poskytujú len formálne minimum pre konzultácie, zainteresované subjekty by 
mali byť zapojené čo najskôr a mali by sa aktívne podieľať na rozhodovaní, namiesto toho, aby 
boli len informované. Medzi kľúčové zainteresované subjekty môžu patriť vlastníci pozemkov, 
užívatelia vôd, rybári, poľnohospodári a miestne komunity. Miestne samosprávy môžu zohrávať 
dôležitú úlohu pri uľahčovaní komunikácie a pomáhať osloviť menej formálne alebo neorgani-
zované skupiny zainteresovaných subjektov.

V praxi projekty často vedú mimovládne organizácie v partnerstve s orgánmi verejnej správy. 
Projektanti sú zvyčajne zodpovední za prípravu technických návrhov a môžu tiež dohliadať 
na realizáciu, zatiaľ čo samotné práce vykonávajú dodávatelia. Výber dodávateľov so skúse-
nosťami s prácou vo vodnom prostredí a s preukázateľnou históriou spolupráce s verejnými 
inštitúciami je dôležitý pre zabezpečenie efektívnej realizácie.

D. Nakoľko je projekt realizovateľný? – Terénny prieskum, zber dát a posudzovanie 
sedimentov

Po administratívnom posúdení sa vykonáva terénny prieskum s  cieľom overiť predpoklady 
a zhromaždiť špecifické údaje o lokalite, ktoré sú potrebné pre prechod od zámeru k realizácii 
projektu. Tento proces sa začína fyzickým posúdením priechodnosti a  stavebno-technického 
stavu bariéry spolu s vyhodnotením prístupnosti lokality. V niektorých prípadoch môže byť prí-
stup jednoduchý, zatiaľ čo v iných si môže vyžadovať špecializované riešenia, ako je dočasná 
infraštruktúra, žeriavy alebo dokonca letecká preprava.

Okrem samotnej stavby sa musia terénne práce zamerať na  zásadné environmentálne a  hy-
draulické obmedzenia, ktoré by mohli ovplyvniť realizovateľnosť projektu. To zahŕňa posúdenie 
rizika povodní a hydrologických zmien, aby sa zabezpečilo, že po odstránení bariéry budú sídla 
a existujúca infraštruktúra po prúde chránené, čo sa zvyčajne vyhodnocuje prostredníctvom hy-
draulického modelovania. Súbežne s tým sa zhromažďujú údaje o špecifických obmedzeniach 
lokality, ako je prítomnosť chránených alebo ohrozených druhov, existujúce vodné práva alebo 
umiestnenie lokálnych inžinierskych sietí, a zároveň sa monitorujú invázne druhy, aby sa zabez-
pečilo, že obnovená konektivita neuľahčí ich šírenie.

Tieto zistenia sú spojené s  prieskumom sedimentov, v  rámci ktorého sa analyzuje množstvo 
a chemické zloženie nahromadeného materiálu. Keďže manažment sedimentov často predsta-
vuje najvýznamnejšie náklady projektu a najväčšie environmentálne riziko, včasná identifikácia 
kontaminácie alebo veľkých objemov umožňuje vypracovať presné stratégie manažmentu, ako 
je stabilizácia alebo bagrovanie, čo zabezpečí, že projekt bude ekologicky bezpečný a finančne 
predvídateľný. Pre ďalšie informácie a podporu pri hľadaní skúsených dodávateľov či ohľadom 
získavanie povolení sa obráťte na WWF Slovensko.
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Protest proti prehradzovaniu rieky Hron ©Michal Jančok a Za živé rieky Protest v parlamente SR za oslobodenie rieky ©Michal Jančok a Za živé rieky

Protest proti búraniu bariéry © M. Rodriguez

Odstraňovanie bariér môže však vyvolať 
odpor, najmä tam, kde sú stavby spojené 
s  miestnymi výhodami, ako je zavlažovanie, 
rekreácia či kultúrna hodnota. Vnímanie verej-
nosti sa nie vždy zhoduje s ekologickými ale-
bo bezpečnostnými prioritami a  dokonca aj 
malé, ale organizované skupiny môžu výraz-
ne ovplyvniť výsledky projektov (Buijs, 2009). 

Napríklad navrhované odstránenie priehrady 
Toranes v  Španielsku čelí pretrvávajúcemu 
odporu miestnych zainteresovaných subjek-
tov kvôli jej úlohe pri podpore zavlažovania, 
pričom táto diskusia sa postupom času stáva 
čoraz viac spolitizovanou (Hommes, 2022).

E. Existujú nejaké zásadné prekážky? – Účasť verejnosti a spoločenské aspekty

Účasť verejnosti je dôležitou súčasťou projektov odstraňovania bariér, najmä ak sú prepojené 
s procesmi národného plánovania obnovy. V takýchto prípadoch môžu projekty podliehať požia-
davkám na konzultácie v rámci Aarhuského dohovoru.

Komunikácia s miestnymi komunitami poskytuje cenné informácie o tom, ako sú bariéry vníma-
né a aké funkcie plnia zo spoločenského hľadiska (Habel et al., 2024). Toto porozumenie môže 
pomôcť pri výbere lokality, návrhu projektu a komunikačných stratégiách, čím sa zvyšuje prav-
depodobnosť, že úsilie o odstránenie bude realizovateľné a verejne podporované. V niektorých 
prípadoch môže zapojenie komunity aktívne poháňať iniciatívy na obnovu. Napríklad protesty 
proti prehradzovaniu rieky Hron v auguste 2020, ako aj demonštrácie pred Národnou radou SR 
v septembri 2015, ktoré presadzovali revitalizáciu rieky, pomohli naštartovať proces odstraňo-
vania bariér a širšie úsilie o ochranu riek, čo podčiarkuje dôležitú úlohu dlhodobej mobilizácie 
verejnosti pod vedením organizácie WWF Slovensko.

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.02.006
https://ejatlas.org/
https://ejatlas.org/
https://research.wur.nl/en/publications/the-ageing-of-infrastructure-and-ideologies-contestations-around-/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ldr.5053
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Na  zabezpečenie udržateľnosti vybranej 
možnosti musia odborníci predpovedať re-
akciu koryta modelovaním toho, ako bude 
rieka pretvárať svoje koryto po odstránení 
bariéry. To vedie k vypracovaniu plánu ma-
nažmentu sedimentov, ktorý určí, či rieka 
dokáže prirodzene spracovať naakumulo-
vaný materiál prostredníctvom pasívneho 
uvoľnenia, alebo či je na ochranu biotopov 
po prúde potrebný aktívny zásah, napríklad 
odťaženie alebo postupné, stabilizované 
uvoľňovanie. Porovnanie týchto možnos-
tí pomáha zabezpečiť, aby vybraný prístup 
predstavoval najlepšiu rovnováhu medzi 
ekologickým prínosom, nákladmi a  realizo-
vateľnosťou.Výskum vyplvu bariér, rieka Belá ©WWF Slovensko

F. Aké sú dostupné možnosti? – Analýza alternatív a plánovanie projektu

Posúdenie realizovateľnosti zvyčajne spája viacero aspektov s cieľom určiť najschodnejší postup. 
Technická realizovateľnosť určuje, či je možné bariéru bezpečne odstrániť vzhľadom na jej kon-
štrukciu, lokalitu a prístupnosť. Environmentálna realizovateľnosť sa zameriava na potenciálne 
vplyvy, najmä tie, ktoré súvisia s uvoľňovaním sedimentov, kvalitou vody a citlivosťou druhov. 
Legislatívna realizovateľnosť posudzuje požiadavky na povoľovanie a potenciálne obmedzenia 
spojené s chránenými územiami alebo inými právnymi rámcami. Súbežne s tým  finančná reali-
zovateľnosť zabezpečuje súlad projektu s dostupnými tokmi financovania (časť 6.1).

V tejto fáze by sa mali zvážiť aj alternatívne možnosti. Hoci hlavným cieľom je často úplné odstrá-
nenie bariéry, v prípade technických alebo spoločenských obmedzení sa skúmajú aj iné alterna-
tívy, ako napríklad čiastočné odstránenie alebo výstavba rybovodov.

G. Ako bude projekt financovaný? – Stratégia financovania a načasovanie projektu

Zabezpečenie dostatočného financovania je kľúčovou súčasťou realizovateľnosti projektu a malo 
by sa zvážiť už v ranej fáze plánovania. Včasný odhad nákladov pomáha určiť, či je najreálnej-
šou možnosťou úplné odstránenie, čiastočná úprava alebo fázová realizácia. Potreby financova-
nia pokrývajú celý cyklus projektu vrátane predbežnej analýzy údajov, školenia zamestnancov, 
prípravy projektovej dokumentácie, vyradenie z užívania, nakladania s odpadmi a sedimentmi 
a monitoring po realizácii.

Na Slovensku môžu projekty odstraňovania bariér čerpať z kombinácie národných schém finan-
covania, programov EÚ, iniciatív na revitalizáciu riek a projektových environmentálnych grantov. 
Ďalšie podrobnosti o dostupných možnostiach financovania sú uvedené v časti 6.1. Malo by sa 
zvážiť aj dlhodobé finančné krytie a zabezpečiť, aby vlastníci vodných stavieb vytvorili dosta-
točnú finančnú rezervu na ich budúce odstránenie, prípadne formálne previedli zodpovednosť 
v momente, keď sa tieto stavby stanú nefunkčnými.

Načasovanie projektu by malo byť zosúladené nielen s  cyklami financovania, ale aj s  ekolo-
gickými obmedzeniami (ako je migrácia rýb a obdobia ich neresu), sezónnymi hydrologickými 
podmienkami a harmonogramom povoľovania. Dôkladné plánovanie je preto nevyhnutné na za-
bezpečenie efektívnej realizácie pri súčasnej minimalizácii ekologického rušenia.
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Krok 2. Projektovanie a povoľovanie

Fáza projektovania a povoľovania prenáša výsledky posúdenia realizovateľnosti do podrob-
ných technických riešení a zabezpečuje splnenie všetkých zákonných požiadaviek pred zača-
tím samotných prác.

A. Čo je potrebné posúdiť? – Realizácia prieskumov a vymedzenie regulovaných/
chránených zdrojov

Pre účely projektovania sa vykonávajú podrobné technické prieskumy, ktoré zahŕňajú topogra-
fické a batymetrické merania, hydrologické a hydraulické analýzy, charakterizáciu sedimentov 
a environmentálne posúdenie. Tieto štúdie poskytujú údaje potrebné na definovanie metód 
odstraňovania, posúdenie rizík a navrhnutie zmierňujúcich opatrení.

Kľúčovou súčasťou posudzovania je štruktúrovaná obhliadka podmienok na lokalite. To zahŕňa 
vyhodnotenie veľkosti a  typu bariéry, rozsahu vzdutia vo vzťahu k prirodzenému korytu, sú-
časného využitia (napr. hydroenergetika, zásobovanie vodou, rekreácia), okolitej infraštruktúry 
(napr. cesty, mosty, oporné múry), využívania územia proti prúdu, charakteru akumulácie se-
dimentov a viditeľných geologických prvkov, ako je odhalenie skalného podložia. Tieto faktory 
pomáhajú určiť technickú realizovateľnosť a identifikovať potenciálne obmedzenia pre odstrá-
nenie.

Tento proces môže ďalej podporiť štruktúrovaný súbor otázok pre prieskum priehrad (TNC, 
Dam Reconnaissance Questions), ktorý usmerní terénne pozorovania, ako aj zber kontexto-
vých informácií z máp, leteckých snímok a miestnych poznatkov.

B. Ako bude projekt navrhnutý? – Projektová dokumentácia, správa, rozpočet 
a technická špecifikácia

Na základe týchto analýz odborníci vypracujú podrobnú projektovú dokumentáciu a technic-
ké špecifikácie. Tie zahŕňajú zvolený prístup k  demolácii alebo rozobratiu stavby, stratégie 
manažmentu sedimentov a opatrenia na stabilizáciu a obnovu lokality. Do projektu sú integro-
vané aj hľadiská bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), najmä tam, kde sa vyžadujú 
zložité stavebné metódy. Viac informácií nájdete v externých usmerneniach v časti 5.3. Táto 
projektová dokumentácia by mala byť predstavená zainteresovaným subjektom na  spoloč-
ných stretnutiach.

C. Ako získať povolenia? – Proces povoľovania a schvaľovania

Táto časť načrtáva rámec povoľovania odstraňovania bariér na Slovensku na základe interných 
materiálov organizácie WWF Slovensko, ktoré sú k dispozícii na vyžiadanie. Keďže slovenská le-
gislatíva výslovne nedefinuje pojem „bariéra“, proces povoľovania závisí od právnej klasifikácie 
stavby. Preto je potrebné rozlišovať medzi

1.	Stavby umiestnené vo vodnom toku, ktoré nie sú klasifikované ako vodné stavby – v týchto 
prípadoch povolenia vydáva všeobecný stavebný úrad.

2.	Vodné stavby – tie vyžadujú súhlas od špeciálneho stavebného úradu, ktorým je okresný 
úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie (orgán štátnej vodnej správy).

https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/DamReconnaisance.pdf
https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/DamReconnaisance.pdf
https://www.usbr.gov/tsc/techreferences/mands/mands-pdfs/DamRemovalAnalysisGuidelinesForSediment12-2017_508.pdf
https://www.usbr.gov/tsc/techreferences/mands/mands-pdfs/DamRemovalAnalysisGuidelinesForSediment12-2017_508.pdf
https://wwfsk.org/projekty/open-rivers-programme/
https://wwfsk.org/projekty/open-rivers-programme/
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Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) – Povolenie na osobitné užívanie vôd

Väčšina bariér je spojená s povolením na osobitné užívanie vôd (napr. prehradzovanie, aku-
mulácia vody, využívanie vodnej energie alebo iné úpravy toku). Tieto povolenia vydáva orgán 
štátnej vodnej správy a  definujú účel, rozsah, trvanie a  podmienky užívania vôd, zvyčajne 
na obmedzenú dobu.

Podľa § 21 ods. 4 vodného zákona sa povolenia na prehradzovanie, akumuláciu vody a vyu-
žívanie vodnej energie spravidla vydávajú najviac na desať rokov, s možnosťou predĺženia, ak 
sa pôvodné podmienky nezmenili. To sa však vzťahuje len na nové povolenia; v zákone stále 
chýba úprava toho, kto a ako môže po 10 rokoch zmeniť alebo zrušiť povolenia vydané v minu-
losti. Počas ich platnosti môže orgán povolenie zmeniť alebo zrušiť v prípadoch, ako je nedo-
držiavanie podmienok, dlhodobé neužívanie (viac ako dva roky), nadmerné užívanie, alebo ak 
to vyžadujú plány manažmentu povodí, programy kvality vody či environmentálne ciele podľa 
§ 5. Zmeny limitov znečistenia alebo iných rozhodujúcich podmienok môžu takisto vyžadovať 
úpravu alebo zrušenie povolenia.

Platnosť povolenia zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo vydané, zánikom jeho držiteľa alebo 
vtedy, keď sa prislúchajúca vodná stavba odstráni alebo zanikne, pokiaľ nie je formálne schvá-
lená jej obnova. V takýchto prípadoch môže orgán podľa § 26 ods. 10 rozhodnúť aj o tom, či 
stavbu ponechá, alebo ju nariadi odstrániť. Samotné odstránenie si však vyžaduje samostatné 
konanie podľa § 26 ods. 1 a je možné len vtedy, keď stavba už neplní svoju funkciu alebo uply-
nula platnosť povolenia.

V praxi je možné nefunkčnú stavbu odstrániť na základe ohlásenia orgánu štátnej vodnej sprá-
vy, ktoré predloží vlastník, alebo správca vodného toku, ak vlastník nie je známy. Vo všetkých 
prípadoch platí, že odstránenie nesmie spôsobiť významné zhoršenie ekologického stavu vod-
ného toku, jeho ekologických funkcií ani ochrany pred povodňami.

A napokon, pri nadobudnutí účinnosti vodného zákona boli prevádzkovatelia povinní požiadať 
o povolenia do šiestich mesiacov. Činnosti, na ktoré boli včas podané žiadosti, sa podľa § 80a 
ods. 2 považujú za legálne povolené. Nepodanie žiadosti v tejto lehote znamená, že činnosť sa 
považuje za vykonávanú v rozpore s vodným zákonom a môže byť sankcionovaná ako správny 
delikt.

Pojem revitalizácie vodného toku

Od mája 2023 slovenská legislatíva definuje aj pojem revitalizácia vodného toku ako príro-
de blízke opatrenie na obnovu prirodzených riečnych procesov, zlepšenie ekologického stavu 
a podporu biodiverzity a  adaptácie na  zmenu klímy. Revitalizácia musí vychádzať zo  štúdie 
a projektovej dokumentácie. 

Povoľovanie závisí od toho, či sú súčasťou nové stavby: ak áno, vyžaduje sa stavebné povole-
nie; ak nie, postačuje zjednodušené ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy. Podľa Výskumné-
ho ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) toto rozlíšenie pomáha zjednodušiť postupy, hoci 
súhlas príslušného orgánu sa stále vyžaduje vo všetkých prípadoch zahŕňajúcich výstavbu, 
úpravu alebo odstránenie stavby.
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Zákon o EIA vyžaduje, aby projekty odstraňovania bariér s potenciálne významným negatívnym 
vplyvom na životné prostredie boli pred schválením posúdené. Vyžaduje si to vyhodnotenie pria-
mych a nepriamych vplyvov, definovanie zmierňujúcich opatrení, porovnanie alternatív a účasť 
verejnosti prostredníctvom prístupu k informáciám a možnosti predkladať pripomienky a stano-
viská.

Na  účely zákona o  EIA zahŕňa navrhovaná činnosť akúkoľvek výstavbu, zásah alebo úpravu 
životného prostredia, ktorá mení fyzikálne vlastnosti lokality, vrátane demolácie alebo odstraňo-
vania, ktoré neboli predtým posudzované. V prípade neistoty príslušný orgán určí, či zmena čin-
nosti podlieha posudzovaniu. Osobitná pozornosť sa venuje potenciálnym vplyvom na územia 
sústavy Natura 2000, kde si významný vplyv vyžaduje plné posúdenie.

Projekty odstraňovania bariér sa posudzujú podľa ich veľkosti a typu (napr. výška priehrady, ob-
jem alebo využitie vodnej energie). Projekty presahujúce definované prahové hodnoty si vyžadu-
jú plný proces EIA. Zákon o EIA rozdeľuje činnosti na časti A a B. Pre odstraňovanie bariér nie sú 
stanovené samostatné parametre, možno však analogicky vychádzať z tých parametrov, ktoré 
sa týkajú posudzovania vplyvov v prípade realizácie nových prehradení, resp. vodných stavieb:

Časť A zahŕňa priehrady, nádrže, stupne alebo iné zariadenia určené na zadržiavanie, prehradzo-
vanie alebo akumuláciu vody, ktoré majú:

•	 výšku priehrady nad 8 m,

•	 celkový zadržaný objem nad 1 milión m³, alebo

•	 plochu nad 100 ha.

Časť B zahŕňa stavby, ktoré:

•	 výšku priehrady od 3 do 8 m,

•	 objem od 0,5 do 1 milión m³, alebo

•	 plochu od 5 do 100 ha

•	 zariadenia na využívanie vody na výrobu elektriny, ako sú vodné elektrárne.

Ohlásenie musí obsahovať základné informá-
cie o projekte, údaje z katastra nehnuteľností 
a sprievodnú dokumentáciu, ako sú záväzné 
stanoviská príslušných orgánov. To však ne-
nahrádza iné vyžadované povolenia podľa 
osobitných predpisov jednotlivých sektorov. 
Stavebný zákon tiež umožňuje úradom naria-
diť odstránenie nebezpečných, nelegálnych 
alebo opustených stavieb, prípadne stavieb, 
ktoré predstavujú riziko pre užívateľov alebo 
okolie.

Výskum vplyvov bariéry, rieka Belá ©WWF Slovensko

Zákon č. 25/2025 Z.z. (stavebný zákon)

Stavebný zákon definuje postup ohlásenia demolácie alebo odstránenia stavieb, vrátane prípa-
dov, keď je stavba nefunkčná alebo vlastník nie je známy. Povoľovací proces sa riadi stavebným 
zákonom, pričom príslušný orgán závisí od právnej klasifikácie stavby.

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (Zákon o EIA)

https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/
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Príklad prehradzujúcej stavby v neformálnom vlastníctve na ramenách rieky Belá pri Vavrišove (okres Liptovský Mikuláš) ©WWF Slovensko

Typ povolenia Účel/Podrobnosti Príslušný orgán

Posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie 
(EIA)

Zisťovacie konanie alebo plné 
posudzovanie podľa zákona č. 
24/2006 Z. z. Zahŕňa posúdenie 
vplyvov na územia Natura 2000 
(zákon č. 543/2002 Z. z.), ak je to 
relevantné.

Ministerstvo životného pro-
stredia SR alebo okresné 
úrady 
(odbory starostlivosti  
o životné prostredie)

Povolenie na osobitné 
užívanie vôd

Zmena alebo zrušenie existujúcich 
práv na prehradzovanie/akumulá-
ciu podľa § 21 Vodného zákona

Okresný úrad 
(Orgán štátnej vodnej správy)

Schválenie 
odstránenia

Vodná stavba (napr. priehrada, 
prah) podľa vodného zákona.: 
Technický súhlas na odstránenie 
stavby podľa § 26 alebo § 26a

Okresný úrad 
(Orgán štátnej vodnej správy)

Stavba vo vodnom toku, ktorá nie 
je klasifikovaná ako vodná stavba 
(napr. mosty, priepusty, brody)

Všeobecný stavebný úrad 
(stavebný úrad)

Ohlásenie 
odstránenia 
(jednoduché práce)

Zjednodušený postup pre menšie 
odstraňovania alebo revitalizačné 
práce bez nových stavieb

Okresný úrad 
(orgán štátnej vodnej správy)

Konanie o stavebnom 
zámere

Jednotné povoľovanie podľa záko-
na č. 25/2025 Z. z. pre „zložité zá-
sahy“ (nahradilo pôvodné územné 
rozhodnutie a stavebné povolenie)

Okresný úrad / Úrad pre 
územné plánovanie a výstav-
bu SR

Súhlas pamiatkového 
úradu

Vyžaduje sa, ak je bariéra (napr. 
starý mlynský náhon) národnou 
kultúrnou pamiatkou alebo sa na-
chádza v pamiatkovej zóne.

Pamiatkový úrad SR

Manažment 
sedimentov 
a odpadové 
hospodárstvo

Súhlas na nakladanie s vyťaže-
nými riečnymi sedimentmi, ich 
zneškodňovanie alebo opätovné 
použitie

Okresný úrad 
(odbor starostlivosti o životné 
prostredie – odpadové hos-
podárstvo)

Súhlas orgánu štátnej 
správy lesného 
hospodárstva

Vyžaduje sa pri zásahoch na les-
ných pozemkoch alebo pri využí-
vaní lesnej infraštruktúry.

Okresný úrad 
(pozemkový a lesný odbor)
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Krok 3. Realizácia

Fáza realizácie zahŕňa fyzické odstránenie bariéry a uskutočnenie súvisiacich prác na lokalite. 
Táto fáza prenáša plánovanie a projektovanie do reálnych činov priamo v teréne a vyžaduje si 
dôslednú koordináciu na zaistenie bezpečnosti, súladu s predpismi a efektívnosti.

A. Ako sa projekt realizuje a ako sa naň uzatvára zmluva? – Výber zhotoviteľa

Pred začatím prác musia byť zabezpečené všetky potrebné povolenia a potvrdený prístup do 
lokality. Na výber kvalifikovaných zhotoviteľov, ideálne so skúsenosťami s prácou vo vodnom 
prostredí a s riečnou revitalizáciou, sa využíva proces obstarávania alebo výberového konania.

Mobilizácia zhotoviteľov, techniky a materiálu môže predstavovať logistickú výzvu, najmä v od-
ľahlých alebo ťažko prístupných lokalitách. Prístupnosť lokality môže byť jednoduchá (napr. exis-
tujúca cestná komunikácia) až po zložité situácie vyžadujúce si špecializovanú techniku alebo 
dočasnú infraštruktúru. Správne plánovanie v tejto fáze je nevyhnutné, aby sa predišlo zdrža-
niam počas realizácie. Pred vydaním povolenia na odstránenie stavby musia dať písomný súhlas 
všetci vlastníci pozemkov vrátane tých, po ktorých vedú prístupové cesty, alebo na ktorých sa 
zriadi nový prístup k bariéram, prípadne na ktorých sa bude skladovať technika alebo materiál. 
Bez týchto súhlasov nie je možné odstránenie stavby uskutočniť. Zároveň je potrebné osloviť aj 
samotného vlastníka stavby.

Dôležité je tiež mať na pamäti, že rôzne spôsoby odstraňovania bariéry alebo prístupu na lokalitu 
môžu ovplyvniť náklady. Na rieke Tromsa v Nórsku bola bariéra odstránená pomocou dynamitu 
a sutiny odpratal bager. Na priehrade Bayurivka na Ukrajine bola bariéra vytvorená z kmeňov 
stromov odstránená ručne.

B. Ako prebieha samotné odstránenie? – Fáza odstraňovania a manažment lokality

Metódy odstraňovania bariér sa líšia podľa konkrétnej stavby, podmienok na lokalite a environ-
mentálnych obmedzení. Zatiaľ čo menšie bariéry sa často odstraňujú jednorazovo pomocou 
bagrov, väčšie priehrady si vyžadujú postupné rozoberanie, aby sa bezpečne zvládol tlak vody 
a tok sedimentov. Všetky práce musia striktne spĺňať podmienky povolenia určené vo fáze po-
sudzovania rizík.

V prípadoch, keď má stavba historickú hodnotu, musia projekty rešpektovať opatrenia na zacho-
vanie jej celistvosti alebo nájdenie nového využitia pre jej pozostatky. V rámci projektu Hiitolan-
joki (Fínsko) boli staré budovy elektrární zachované a zrekonštruované na  turistické atrakcie 
a spoločenské priestory. Okrem kultúrneho dedičstva riešia povolenia aj nebezpečné „skryté“ 
riziká; napríklad počas odstraňovania bariéry vo Francúzsku boli práce prerušené, keď sa v ko-
ryte rieky našla nevybuchnutá munícia z minulých konfliktov. Podobne je neustálou prioritou aj 
manažment povodňového rizika, čo si vyžaduje presné načasovanie, aby sa predišlo obdobiam 
s vysokými prietokmi a ochránili sa komunity po prúde počas prvotného narušenia bariéry. Prvý 
projekt odstraňovania bariéry v Severnom Macedónsku je úspešným príkladom toho, ako sa 
vďaka odstráneniu bariéry podarilo znížiť povodňové a bezpečnostné riziká pre obyvateľov.

https://damremoval.eu/portfolio/river-tromsa/
https://damremoval.eu/portfolio/bayurivkadam-ukraine/
https://damremoval.eu/portfolio/ritakoski-dam-river-hiitolanjoki-finland/
https://damremoval.eu/portfolio/ritakoski-dam-river-hiitolanjoki-finland/
https://france3-regions.franceinfo.fr/normandie/calvados/vire/une-bombe-de-500-kilos-decouverte-dans-un-fleuve-des-habitants-evacues-2927448.html
https://openrivers.eu/projects/202407597-two-barrier-removals-north-macedonia/
https://openrivers.eu/projects/202407597-two-barrier-removals-north-macedonia/
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Manažment sedimentov je počas tejto fázy 
kľúčovým aspektom. V miestach, kde sa na-
hromadilo veľké množstvo sedimentov, môže 
byť potrebné ich počas odstraňovania stabi-
lizovať, odobrať alebo riadiť ich pohyb, aby 
sa zabránilo negatívnym vplyvom po prúde. 
Bežne sa využíva bagrovanie, hoci v určitých 
súvislostiach môžu byť vhodné aj hydraulické 
alebo hybridné metódy:

•	 Kontaminácia: Na stupni Ackers (Spo-
jené kráľovstvo) muselo byť 440 m³ 
kontaminovaných sedimentov, ktoré 
boli vedľajším produktom priemyselnej 
minulosti Birminghamu, stabilizovaných 
a upravených tak, aby sa zabránilo ich 
uvoľneniu do rieky Cole.

•	 Inovatívna filtrácia: Pri odstraňovaní 
na rieke Sélune (Francúzsko) sa na efe-
ktívnu filtráciu a zachytenie sedimentov 
použili veľkoobjemové geotuby (textilné 
odvodňovacie vaky).

Odstránenie stupňa Ackers ©Sanctus

Hoci bagrovanie predstavuje štandardný postup, na minimalizáciu narušenia brehov sa často 
využívajú hydraulické alebo hybridné metódy. Počas celej tejto fázy je nevyhnutná úzka koordi-
nácia medzi zhotoviteľmi, projektantmi a úradmi. Dozor zo strany projektanta zabezpečuje, že 
práce prebiehajú v súlade s technickými špecifikáciami a podmienkami povolenia, pričom umož-
ňuje vykonať úpravy, ak sa vyskytnú neočakávané podmienky na lokalite.

C. Ako sa zabezpečuje súlad s predpismi? – Úradné schválenie a vstupy projektanta

Po odstránení bariéry by sa mala lokalita stabilizovať a revitalizovať s cieľom podporiť prirodzené 
riečne procesy, ako to určujú požiadavky povolenia. To môže zahŕňať úpravu sklonu brehov, 
opätovné prepojenie koryta s jeho inundačným územím a realizáciu opatrení na zlepšenie biot-
opov. Akákoľvek infraštruktúra ovplyvnená počas prác by mala byť v prípade potreby opravená.

Práce po odstránení zahŕňajú aj začlenenie lokality do krajiny a jej vyčistenie, pričom sa zameria-
vajú na obnovu spojenia medzi riekou a jej okolitým prostredím, nielen na samotný odvoz odpadu 
či stavebného materiálu. Akákoľvek infraštruktúra, ktorá zostáva v prevádzke aj po odstránení, 
by sa mala v prípade potreby opraviť alebo uviesť do pôvodného stavu, vrátane infraštruktúry 
neúmyselne poškodenej počas stavebných prác. Ak boli v návrhu projektu zahrnuté dodatočné 
revitalizačné opatrenia alebo boli na ne zabezpečené finančné prostriedky, môžu sa realizovať 
v tejto fáze v súlade s podmienkami plánovania a povoľovania.

Po dokončení stavebných a  revitalizačných prác môžu dozorné orgány pred formálnym 
schválením projektu vyžadovať obhliadky a sprievodnú dokumentáciu na overenie súladu s pod-
mienkami povolenia.

https://www.sanctusltd.co.uk/our-work/environment-contracting/removing-ackers-weir-birmingham/
https://www.dutchwatersector.com/news/preparatory-work-to-free-the-selune-river
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Monitoring a adaptívny manažment sú nevyhnutné na vyhodnotenie efektívnosti odstraňovania ba-
riér a poskytnutie cenných poznatkov pre budúce projekty. Táto fáza zabezpečuje, aby boli ekolo-
gické, fyzikálne a  (podľa potreby) spoločenské výsledky riadne posúdené a  využité na  postupné 
zlepšovanie praxe.

A. Čo definuje rámec monitoringu? – Návrh monitoringu a východiskový stav

Efektívny monitoring sa začína zberom východiskových dát pred odstránením bariéry, čo umož-
ňuje zmysluplné porovnanie stavu „pred“ a  „po“. Programy monitoringu zvyčajne posudzujú 
zmeny v týchto oblastiach:

•	 Morfológia koryta a dynamika sedimentov: Sú kľúčové pre pochopenie toho, ako sa prispô-
sobuje riečne dno a ako sa sediment transportuje po prúde. Štandardizované prístupy, ako je 
hodnotenie hydromorfológie riek poskytujú pre tieto posúdenia európsky rámec, zatiaľ čo 
špecifické spôsoby odberu vzoriek na stanovenie distribúcie veľkosti častíc sa môžu použiť 
na sledovanie transportu sedimentov v tokoch so štrkovým dnom.

•	 Obnova biotopov: Nástroje ako simulačný model MesoHABSIM umožňujú modelovanie 
s vysokým rozlíšením, ktoré ukazuje, ako sa po odstránení bariéry mení fyzická dostupnosť 
biotopov pre konkrétne druhy.

•	 Biodiverzita a migrácia rýb: Okrem tradičných prieskumov sa na rýchlu identifikáciu bio-
indikačných druhov čoraz častejšie využívajú moderné metódy, ako je sekvenovanie novej 
generácie (eDNA). Pri projektoch veľkého rozsahu ponúkajú monitorovacie protokoly obser-
vatória Sélune komplexný návod na sledovanie biologickej obnovy počas celých desaťročí.

Požiadavky na  monitoring sú často definované v  povoleniach alebo zmluvách o  financovaní. Pri 
menších bariérach môžu odborníci z praxe využiť aj terénnu príručku projektu AMBER, ktorá posky-
tuje zjednodušený rámec na monitoring a podávanie správ o vplyvoch bariér v celej Európe. Požia-
davky na monitoring sú často definované v povoleniach alebo zmluvách o financovaní, vďaka čomu 
sú neoddeliteľnou súčasťou realizácie projektu, a nie iba voliteľným doplnkom.

Krok 4. Monitoring a adaptívny manažment

Monitoring na priehrade Urrutiénéa vo Francúzsku ©Pêche64

https://circabc.europa.eu/sd/a/8645bdba-7397-47d4-ab4b-8c6e22284e08/Report%20_Hymo_Assessment_Rivers_Part%201_final_April%202018.pdf
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/swamp/docs/cwt/guidance/522a.pdf
https://www.researchgate.net/publication/228055332_Arena_The_Mesohabsim_model_revisited
https://doi.org/10.1186/1742-9994-10-45
https://doi.org/10.1186/1742-9994-10-45
https://programme-selune.com/eng/selune-observatory
https://programme-selune.com/eng/selune-observatory
https://amber.international/wp-content/uploads/2021/01/AMBER-Field-Manual_draft_Final_cover2_.pdf
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Pohorelská Maša (Národný park Nízke Tatry): odstránením nefunkčného stupňa v roku 2026 nastalo k zlepšenie konektivity biotopov © WWF Slovensko

C. Vyžaduje si projekt úpravu? – Adaptívny manažment a získavanie poznatkov

Výsledky monitoringu by mali priamo slúžiť ako podklad pre adaptívny manažment prostredníc-
tvom:

•	 vyhodnocovania toho, či boli dosiahnuté ciele projektu,

•	 identifikovania neočakávaných alebo neúmyselných vplyvov,

•	 úpravy prístupov k manažmentu alebo k revitalizácii v prípade potreby.

Táto spätná väzba umožňuje odborníkom z praxe dolaďovať jednotlivé projekty počas ich rea-
lizácie a zlepšovať budúce úsilie o odstraňovanie. Postupne nahromadené získané skúsenosti 
prispievajú k rozširovaniu revitalizačných aktivít a posilňovaniu rozhodovania založeného na dô-
kazoch.

B. Kto prispieva k procesu monitoringu? – Zber dát a spolupráca

Monitoring môže byť náročný na  zdroje; preto môže spolupráca s  externými partnermi zlep-
šiť realizovateľnosť aj kvalitu dát. Dôležitú úlohu často zohrávajú univerzity, výskumné inštitúcie 
a miestne zainteresované subjekty. Študenti môžu prispieť napríklad prostredníctvom terénnych 
výskumných projektov, zatiaľ čo rybárske združenia alebo občianske skupiny môžu poskytnúť 
dlhodobé pozorovania ekologických zmien, najmä v populáciách rýb.

D. Ako sa dosahuje ekologická obnova? – Revitalizácia po odstránení bariéry a zlepšenie 
stavu biotopov

Efektívna revitalizácia a zlepšenie stavu biotopov po odstránení bariéry si vyžadujú pochopenie 
cieľov projektu a určenie toho, ako ich dosiahnuť projektovaním. To sa dá urobiť  dvoma spôsob-
mi: pasívnou a aktívnou revitalizáciou. Pasívna revitalizácia zahŕňa ponechanie lokality na priro-
dzenú obnovu v priebehu času s minimálnymi zásahmi v koryte, pričom sa zameriava na úplné 
odstránenie bariéry, aby sa rieka mohla sama prispôsobiť. Naopak, aktívna revitalizácia zahŕňa 
priamu rekonštrukciu koryta alebo uskutočnenie opatrení na ochranu infraštruktúry, ktoré môžu 
byť potrebné na ochranu infraštruktúry a manažment sedimentov.

https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/europe/stories-in-europe/restoring-free-flowing-rivers-in-europe/#:~:text=Dams%20of%20all%20sizes%20and,prioritization%20and%20watershed%20scale%20restoration.
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Názov Opis Odkaz

Georgia Dam Removal Handbook

Príručka na odstraňovanie priehrad 
v štáte Georgia, USA

Tento dokument od GA-ACT má pomôcť projektovým manažérom 

a vlastníkom priehrad prejsť procesom posudzovania, plánovania a po-

voľovania odstraňovania alebo úpravy priehrady.

Odkaz

Exploring Dam Removal: 
A Decision Making Guide

Skúmanie odstraňovania priehrad: 
Sprievodca rozhodovacím procesom

Dokument od organizácií American Rivers a  Trout Unlimited uvádza 

ekologické, ekonomické a spoločenské otázky, ktoré pomáhajú pri roz-

hodovaní o odstránení priehrady.

Odkaz

Criteria for decision-making 
towards the improvement of river 
connectivity and dam removal 
considering the impacts of inva-
sive fish species in the Iberian 
Peninsula

Kritériá pre rozhodovanie o zlepšení 
riečnej konektivity a odstraňovaní 
priehrad so zreteľom na vplyv invá-
znych druhov rýb na Pyrenejskom 
polostrove

Dokument od organizácie Wetlands International poskytuje informácie 

o inváznych druhoch a ich vplyve na rozhodovanie o odstraňovaní prie-

hrad, pričom ako prípadovú štúdiu využíva Pyrenejský polostrov.

Odkaz

Dam Removal Analysis Guidelines 
for Sediment

Smernice pre analýzu sedimentov pri 
odstraňovaní priehrad

Dokument od amerického úradu U.S. Bureau of Reclamation (U.S. De-

partment of the Interior) obsahuje informácie o nakladaní so sedimentmi 

vo vzdutiach bariér. To zahŕňa rôzne dôsledky súvisiace so sedimentmi 

a riziká ich vzniku. Zahrnuté sú aj potenciálne vplyvy na kvalitu vody.

Odkaz

Practitioner’s Guide to Hydro-
power Dam Removal

Praktická príručka pre odstraňovanie 
hydroenergetických priehrad

Táto príručka od American Rivers a  Hydropower Reform Coalition je 

určená špecificky pre odstraňovanie priehrad s vodnými elektrárňami. 

Okrem informácií o samotnom procese odstraňovania priehrad obsahu-

je aj informácie o spolupráce s vlastníkmi priehrad a ďalšími zaintereso-

vanými subjektami.

Odkaz

Stream Barrier Removal Monito-
ring Guide

Príručka na monitoring odstraňovania 
bariér na tokoch

Táto príručka od Gulf of Maine Council (Rady pre morské prostredie 

Mainského zálivu) obsahuje informácie o odstraňovaní bariér na tokoch 

a o monitorovaní po ich odstránení.

Odkaz

Dam Removal: A Citizen’s Guide to 
Restoring Rivers

Odstraňovanie priehrad: Občianska 
príručka na obnovu riek

Tento dokument od organizácií River Alliance of Wisconsin a Trout Un-

limited uvádza všetky potrebné informácie o odstraňovaní priehrad, od 

fázy pred odstránením až po fázu po odstránení.

Odkaz

Biodiversity Strategy 2030: Barrier 
Removal for River Restoration

Stratégia v oblasti biodiverzity do 
roku 2030: Odstraňovanie bariér pre 
riečnu revitalizáciu

Táto správa od DG Environment (Generálneho riaditeľstva Európskej ko-

misie pre životné prostredie) poskytuje informácie o odstraňovaní bariér 

a o tom, ako môže vrátiť rieky do voľne tečúceho stavu.

Odkaz

Restoring Free-flowing Rivers in 
Europe

Obnova voľne tečúcich riek v Európe

Táto webová stránka slúži ako súbor nástrojov pre odstraňovanie prie-
hrad a obsahuje prípadové štúdie.

Odkaz

Criteria for Identifying Free-
flowing River Stretches

Kritériá na identifikáciu úsekov voľne 
tečúcich riek

Ide o technické usmernenie na identifikáciu voľne tečúcich riek. Odkaz

5.3	 Externé usmernenia
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6.	 Zintenzívnenie odstraňovania bariér 
na Slovensku

Zintenzívnenie odstraňovania bariér na Slovensku nezávisí len od dostupnosti priorizačných ná-
strojov a mechanizmov financovania, ale aj od priaznivých podmienok, ktoré uľahčujú systema-
tickú realizáciu projektov. Nižšie je uvedených 6 krokov na zintenzívnenie odstraňovania bariér:

1 LÍDER V ODSTRAŇOVANÍ 
BARIÉR

MOŽNOSTI A MODELY 
FINANCOVANIA

PRIORIZÁCIA BARIÉR 
A PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE

BUDOVANIE KAPACÍT  
A VÝMENA POZNATKOV

Naštartovanie hnutia za odstraňovanie priehrad 
na Slovensku s príslušnými zainteresovanými sub-
jektami

Analýza hlavných zdrojov financovania, ako aj vy-
pracovanie národného programu odstraňovania 
priehrad

Vypracovanie kritérií na priorizáciu bariér a zamera-
nie sa na projekty odstraňovania bariér s vysokým 
prínosom

Zapájanie a  vzdelávanie kľúčových zainteresova-
ných subjektov s cieľom zintenzívniť odstraňovanie 
bariér

LEGISLATÍVNE 
A ADMINISTRATÍVNE PROCESY

KOMUNIKÁCIA A ZVYŠOVANIE 
POVEDOMIA

Analýza legislatívy a spolupráca s úradmi s cieľom 
zjednodušiť schvaľovacie procesy

Komunikácia o  odstraňovaní bariér a  zvyšovanie 
povedomia verejnosti o vplyve odstraňovania bariér

Koalícia Dam Removal Europe okrem toho poskytuje plán na podporu hnutia za odstraňovanie 
priehrad, vrátane série videí, v ktorých vystupuje Herman Wanningen.

2

3 6

5

4

6.1	 Možnosti a modely financovania
Projekty odstraňovania bariér na  Slovensku môžu byť podporené kombináciou financovania 
na úrovni EÚ, národného, regionálneho a filantropického financovania. Výber financovania závisí 
od typu projektu, jeho veľkosti a kritérií oprávnenosti.

Filantropické financovanie

Open Rivers Programme (ORP) je fond vo výške 42,5 milióna eur určený na odstraňovanie 
nefunkčných alebo ľahko odstrániteľných bariér. Neziskové organizácie môžu získať až 100 % 
nákladov na projekt, zatiaľ čo verejné inštitúcie majú nárok na spolufinancovanie do výšky 50 %. 
Súkromné organizácie a komunitné skupiny nemôžu žiadať o granty ORP priamo, ale môžu sa 
zúčastniť ako projektoví partneri. Okrem projektov odstraňovania môžu granty podporiť aj iden-
tifikáciu a priorizáciu bariér, ako aj štúdie pred ich odstránením. Súčasný program umožňuje, 
aby financované projekty prebiehali až do konca júla 2029. Ak potrebujete pomoc so žiadosťou  
o grant ORP, kontaktujte helpdesk DRE. Viac informácií nájdete na webovej stránke ORP.

https://damremoval.eu/how-to-start-a-movement/
https://damremoval.eu/how-to-start-a-movement/
https://damremoval.eu/contact/
https://openrivers.eu/grants/apply-for-a-grant/
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Ďalšie fondy a nadácie, ako napríklad: Fondation Segré, European Outdoor Conservation 
Association, National Geographic Society, Oak Foundation, Whitley Fund for Nature, Envi-
ronmental Foundation Michael Otto, People's Trust for Endangered Species (PTES), Small 
Grants Fund under Ramsar Convention on Wetlands, Forest Peace foundation, the Water-
loo Foundation, Mulago Foundation, Save our rivers, Cambridge Conservation Initiative, 
a Arcadia. Tieto môžu poskytovať granty alebo spolufinancovanie na Slovensku alebo v juhový-
chodnej Európe.

Financovanie na úrovni EÚ

Európska komisia poskytne technické usmernenia na identifikáciu lokalít vhodných na odstra-
ňovanie bariér a mobilizuje finančné prostriedky na ich odstraňovanie.

Program LIFE: Podporuje projekty v oblasti životného prostredia a klímy (e.g., LIFE DIVAQUA). 
Viac

Program Horizon Europe: Podporuje výskum a inovácie, ktoré sú základom pre odstraňovanie 
bariér a obnovu ekosystémov. Viac

Program Interreg: Projekty cezhraničnej spo-
lupráce vzťahujúce sa na Slovensko zahŕňajú 
programy Interreg Stredná Európa (Interreg 
Central Europe), Interreg Program dunajské-
ho regiónu (Danube) a  bilaterálne programy 
so susednými krajinami. Nové výzvy sa oča-
kávajú po roku 2027. Viac

Kohézne a regionálne fondy: Projekty s en-
vironmentálnymi a biodiverzitnými cieľmi môžu 
podporiť: Európsky fond regionálneho rozvoja 
(ERDF), Kohézny fon (CF), Európsky námorný, 
rybársky a akvakultúrny fond (EMFAF) a Eu-
rópsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vi-
dieka (EAFRD) rámci Spoločnej poľnohospo-
dárskej politiky (CAP). Viac

Invest EU: Poskytuje bankové záruky a  fi-
nančné nástroje na investície do ekologických 
a udržateľných projektov, vrátane Európskeho 
fondu pre strategické investície (EFSI) a  Ná-
stroja na financovanie prírodného kapitálu (NCFF). Viac

Nariadenie o obnove prírody (NRR): Nariadenie o obnove prírody (NRR) neposkytuje priame 
financovanie projektov odstraňovania bariér. Zahrnutie týchto projektov pod Nariadenie o obno-
ve prírody však usmerňuje orgány pri plánovaní rozpočtu a pomáha prilákať národné, súkromné 
a európske financovanie. Viac

Názov programu Interreg

Interreg Stredná Európa

Interreg Program dunajského regiónu

Interreg Maďarsko-Slovensko

Interreg NEXT Maďarsko-Slovensko-Ru-
munsko-Ukrajina

Interreg Poľsko-Slovensko

Interreg Slovensko-Rakúsko

Interreg Slovensko-Česko

https://www.fondationsegre.org/
https://www.eocaconservation.org/
https://www.eocaconservation.org/
https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/
https://oakfnd.org/
https://whitleyaward.org/apply-for-conservation-funding/
https://www.michaelottofoundationforsustainability.org/eng/
https://www.michaelottofoundationforsustainability.org/eng/
https://ptes.org/
https://www.ramsar.org/our-work/resource-mobilization-grants/grant-programmes
https://www.ramsar.org/our-work/resource-mobilization-grants/grant-programmes
https://fredfoundation.org/en/forestpeacefoundation/
https://www.mulagofoundation.org/
https://saveourrivers.org/
https://www.cambridgeconservation.org/
https://arcadiafund.org.uk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022SC0167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52022SC0167
https://lifedivaqua.com/en/
https://ec.europa.eu/regional_policy/funding/erdf_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/funding/cohesion-fund_en
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/funding/emfaf_en
https://agriculture.ec.europa.eu/cap-my-country/rural-development_en
https://www.interreg-central.eu/
https://interreg-danube.eu/
https://interreghusk.eu/
https://next.huskroua-cbc.eu/
https://plsk.eu/
https://www.sk-at.eu/
https://www.sk-cz.eu/
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Národné financovanie

Projekty odstraňovania bariér a riečnej revitalizácie na Slovensku môžu byť podporené aj pro-
stredníctvom vnútroštátnych a  občianskych crowdfundingových platforiem, najmä v  prípade 
iniciatív menšieho rozsahu alebo iniciatív vedených miestnymi komunitami. Tieto mechanizmy 
sa vo všeobecnosti využívajú na doplnenie verejného financovania alebo na podporu pilotných 
aktivít, osvetových kampaní či lokálnych revitalizačných činností.

•	 DONIO: Crowdfundingová platforma využívaná na získavanie finančných prostriedkov pre 
sociálne, environmentálne a komunitné projekty. Vhodná pre revitalizačné iniciatívy men-
šieho rozsahu alebo aktivity zamerané na zapojenie verejnosti. Viac

•	 DARUJME: Darcovská platforma podporujúca mimovládne organizácie a iniciatívy občian-
skej spoločnosti, vrátane projektov zameraných na ochranu životného prostredia a obnovu 
prírody. Viac

•	 STARTLAB: Platforma zameraná na kreatívne, občianske a verejnoprospešné projekty, prí-
ležitostne využívaná na environmentálnu osvetu alebo lokálne iniciatívy súvisiace s riekami. 
Viac

•	 ĽUDIA ĽUĎOM: Všeobecná darcovská platforma využívaná v prvom rade na sociálnu 
pomoc, ale príležitostne použiteľná aj na environmentálne alebo komunitné aktivity s výraz-
ným lokálnym rozmerom. Viac

Komunity, firmy a spolufinancovanie

•	 Mimovládne organizácie, rybárske združenia alebo iné zainteresované subjekty môžu 
projekty odstraňovania bariér spolufinancovať.

•	 Súkromné firmy môžu projekty sponzorovať prostredníctvom programov spoločenskej 
zodpovednosti firiem (CSR), najmä v prípade, ktoré majú prospech z riečnej konektivity 
(napr. vodácke a rybárske firmy).

•	 Crowdfundingové platformy a kampane (napr. Planet Wild) môžu dopĺňať iné zdroje finan-
covania.

6.2	 Legislatívne a administratívne procesy

Na zintenzívnenie odstraňovania bariér na Slovensku sa musí legislatíva posunúť od izolovaných 
pilotných projektov k systematickému prístupu k obnove na národnej úrovni, v  rámci ktorého 
sa obnova riečnej konektivity stane štandardnou súčasťou vodohospodárskej praxe. Európske 
skúsenosti ukazujú, že zintenzívnenie je najefektívnejšie vtedy, ak ho podporí kombinácia legis-
latívnych požiadaviek, zjednodušených postupov a cieleného verejného financovania.

Kľúčovým východiskovým bodom je Vodný plán Slovenska, ktorý už definuje opatrenia na zlep-
šenie kontinuity riek. Tieto opatrenia zahŕňajú spriechodnenie bariér prostredníctvom rybovo-
dov alebo biokoridorov, rekonštrukciu stavieb na prírode blízke riešenia, úpravu prevádzkových 
režimov alebo úplné odstránenie nefunkčných bariér, v  závislosti od ekologickej a  technickej 
realizovateľnosti. Hydromorfologická revitalizácia si vyžaduje aj riešenie laterálnej konektivity. 
Okrem odstraňovania priečnych bariér sú pre obnovu prirodzených riečnych procesov a odol-
nosti ekosystémov nevyhnutné opatrenia, ako je obnova inundačných území, opätovné prepo-
jenie bočných ramien, opätovné zavodňovanie mokradí a odstraňovanie brehových opevnení. 

https://donio.sk/
https://darujme.sk/
https://www.startlab.sk/
https://www.ludialudom.sk/
https://planetwild.com/
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Tento prístup je posilnený implementáciou Rámcovej smernice o vode na Slovensku, ktorá vyža-
duje, aby akákoľvek infraštruktúra ovplyvňujúca hydromorfologické podmienky bola posúdená 
podľa článku 4 ods. 7 smernice. Týmto sa zabezpečuje, že sa zabráni zhoršeniu stavu, pokiaľ nie 
sú splnené prísne podmienky vrátane prevažujúceho verejného záujmu a úplných zmierňujúcich 
opatrení. Environmentálne ciele smernice ďalej podporujú tento rámec tým, že vyžadujú zabrá-
nenie zhoršeniu stavu a obnovu vodných útvarov na dobrý ekologický stav alebo potenciál do 
roku 2027.

Zintenzívnenie odstraňovania bariér možno urýchliť prostredníctvom niekoľkých kľúčových práv-

Võimalused Sindis ©Estónska kanoistická federácia

•	 Uplatňovanie skončenia platnosti povolení: Právne prepojenie konca platnosti povole-
nia na osobitné užívanie vôd s povinným odstránením stavby. Podľa španielskeho zákona 
o vodách platí, že ak bariéra už neplní svoj účel, jej odstránenie na náklady vlastníka je 
predvolenou zákonnou požiadavkou.

•	 Zjednodušené povoľovanie: Vytvorenie zrýchleného alebo zjednodušeného procesu 
ohlásenia pre revitalizácie menšieho rozsahu. Napríklad Francúzsko klasifikuje určité od-
straňovania ako ekologické revitalizačné práce, čím odlišuje environmentálne zlepšenia od 
štandardnej komerčnej výstavby.

•	 Vnútroštátne financovanie a priority: Implementácia štátom financovaných programov, 
ako je program NOUSU (Fínsko), ktorý proaktívne financuje odstraňovanie nefunkčných 
priehrad na obnovu migračných trás rýb.

•	 Riešenie bariér bez majiteľa: Vytvorenie národného registra na identifikáciu bariér bez 
jasného vlastníka, čo štátu umožní zasiahnuť a odstrániť vysokorizikové nebezpečenstvá 
a kritické body ekologickej siete.

•	 Zosúladenie legislatívy: Zosúladenie odstraňovania bariér s Nariadením EÚ o obnove 
prírody a národnými plánmi manažmentu povodňového rizika. Prezentovanie odstraňova-
nia ako prírode blízkeho riešenia umožňuje projektom získať prístup k širšiemu financova-
niu adaptácie na zmenu klímy.

•	 Zapojenie verejnosti prostredníctvom „znovuzrodenia rieky“: Skúsenosti s odstránením 
priehrady Sindi na rieke Pärnu (Estónsko) ukazujú, že vnímanie verejnosti sa rýchlo mení, 
akonáhle sú viditeľné rekreačné prínosy, ako je kajakárstvo, bezpečnejšie kúpanie a lepší 
miestny rybolov. Premenou nebezpečnej zóny na rekreačnú zónu je zintenzívnenie naj-
úspešnejšie vtedy, keď sa odstránenie prezentuje ako „vrátenie rieky ľuďom“.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/cours-deau-continuite-ecologique-biodiversite-migrateurs-amphihalins
https://www.havochvatten.se/download/18.2abb185019259411157bc545/1729060746100/14.10%20NordicWFD_Parjanne_Governmental_migratory_fish_programme.pdf
https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/nature-restoration-law_en
https://environment.ec.europa.eu/topics/nature-and-biodiversity/nature-restoration-law_en
https://damremoval.eu/portfolio/sindi-dam-estonia/
https://damremoval.eu/portfolio/sindi-dam-estonia/
https://www.greendestinations.org/parnumaa-estonia/
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6.3	 Priorizácia bariér a priestorové plánovanie
Priorizácia bariér vhodných na odstránenie je ústredným krokom v efektívnom plánovaní riečnej 
revitalizácie. Keďže zdroje sú obmedzené, aktivity by sa mali zamerať na maximalizáciu ekolo-
gických prínosov, najmä na zlepšenie riečnej konektivity, pri súčasnom zabezpečení efektívnosti 
a minimalizácii rizík. (García de Leaniz a O’Hanley, 2022).

V praxi by sa mali uprednostniť tie bariéry, ktorých odstránenie znamená:

•	 významné zlepšenie konektivity,

•	 efektívne využitie financií

•	 predchádzanie významným alebo trvalým environmentálnym vplyvom,

•	 a bariéry, ktoré neslúžia žiadnemu účelu alebo už neprinášajú spoločenské či hospodárske 
výhody.

Praktickým východiskovým bodom je identifikácia ľahko dosiahnuteľných cieľov: bariér s vyso-
kými prínosmi a nízkymi nákladmi. Príležitosti na odstránenie sa časom často zvyšujú s tým, ako 
infraštruktúra starne, rastie podpora a prvé úspešné kroky umožňujú ďalšie zásahy, čo vytvára 
efekt snehovej gule v celom povodí.

Bariéry nie sú rozmiestnené náhodne, ale často v sérii za sebou, čo znamená, že odstránenie 
kľúčových „fragmentizačných“ bariér môže sprístupniť veľké časti riečnych biotopov. Odborníci 
z praxe zvyčajne posudzujú odstránenie bariéry na základe prínosov pre konektivitu, ekologic-
kých benefitov, realizovateľnosti, nákladov a spoločenských či legislatívnych faktorov. Nástroje 
ako priestorová optimalizácia a viackriteriálna analýza rozhodovania (MCDA) pomáhajú určiť naj-
efektívnejší sled odstraňovania v meradle celého povodia (García de Leaniz a O’Hanley, 2022). 
Na základe tohto rámca sa identifikuje šesť prístupov k určovaniu priorít podľa rozsahu (reaktívny 
verzus proaktívny) a zložitosti (vysoká verzus nízka), ako je znázornené na nasledujúcom obráz-
ku. Týchto 6 priorizačných metód možno rozdeliť do dvoch hlavných kategórií:

Neformálne metódy

•	 Oportunistický prístup (OR): Reaguje na príležitosti na odstránenie bariér podľa toho, ako 
sa objavujú. Hoci si nevyžaduje plánovanie a môže prispieť k odstráneniu mnohých bariér, 
existuje tu riziko odstraňovania bariér, ktoré neprispievajú k riečnej konektivite. 

•	 Miestne poznatky a názory expertov (LK): Táto metóda pomáha identifikovať bariéry 
na základe miestnych poznatkov a názorov expertov. Zahŕňa účasť zainteresovaných sub-
jektov a ľahko sa uplatňuje. Ťažko sa však aplikuje vo veľkých priestorových mierkach a je 
vysoko subjektívna.

Formálne metódy

•	 Bodové hodnotenie a určovanie poradia (SR): Táto metóda hodnotí bariéry na základe 
hodnotiaceho kritéria a používa získané hodnotenie na ich odstránenie. Je jednoduchá 
a ľahko sa komunikuje. Nezohľadňuje však priestorové vzťahy medzi bariérami.

•	 GIS analýza scenárov (GIS): Táto metóda využíva vrstvy priestorových dát na vizualizáciu 
konektivity rôznych scenárov odstraňovania bariér. Je škálovateľná, ale nedokáže identifi-
kovať najviac nákladovo efektívne odstraňovanie bariér.

•	 Teória grafov (GT): Matematicky modeluje riečnu sieť z hľadiska konektivity. Je však len 
deskriptívna a nedokáže identifikovať najviac nákladovo efektívne odstraňovanie bariér.

•	 Matematická optimalizácia (MO): Táto metóda identifikuje odporúčaný postup – nachá-
dza bariéry vhodné na odstránenie, pričom zohľadňuje faktory, ako sú konektivita a rozpo-
čet. Je vysoko efektívna, ale vyžaduje si technické znalosti a úplné dáta.

https://kar.kent.ac.uk/96226/
https://kar.kent.ac.uk/98805/1/Carlos-Garcia-de-Leaniz-Prioritisation-Systems-Report_3_Sept_2021.pdf
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Klasifikácia  hlavných metód priorizácie bariér podľa ich zloži-

tosti a typu prístupu. 

©Garcia de Leaniz, O’Hanley (2022) STOTEN

Na podporu tohto procesu je k dispozícii niekoľko nástrojov a metód:

•	 Stratégia v oblasti biodiverzity (2030). Usmerňuje priorizačné prístupy a uvádza príklady 
metód odstraňovania bariér v sladkovodných ekosystémoch. Publikácia EÚ, dostupná v slo-
venčine.

•	 Priorizačný nástroj organizácie The Nature Conservancy (TNC), navrhnutý pre sladkovod-
né chránené územia, obsahuje dodatočné zdroje  a literatúru o priorizácii bariér.

•	 Nástroj na plánovanie riečnej infraštruktúry AMBER River Infrastructure Planning (RIP): 
pomáha vyvažovať ekologické a  socioekonomické kompromisy pri odstraňovaní, výstavbe 
a zmierňovaní vplyvov bariér. Zohľadňuje pozdĺžnu konektivitu, náklady na projekt, hydroener-
getický potenciál a akumuláciu vody. Ponúka užívateľsky prívetivé prostredie v Exceli a uplat-
ňuje optimalizačné techniky na identifikáciu efektívnych stratégií odstraňovania.

•	 Americký nástroj na evidenciu a priorizáciu vodných bariér US Aquatic Barrier Inventory 
and Prioritization tool. Poskytuje rebríček bariér na základe ekologického vplyvu, realizova-
teľnosti a konektivity.

•	 Viackriteriálna analýza rozhodovania (MCDA) a priestorová optimalizácia. Metódy ako 
Marxan integrujú ekologické prínosy, náklady, pohyb druhov a interakcie v sieti bariér s cieľom 
systematicky priorizovať bariéry.

•	 Najlepšie postupy pre výber bariér v rámci európskych povodí (Best Practices for Selecting 
Barriers within European Catchments). Poskytuje usmernenie k priorizácii bariér v európ-
skom kontexte.

•	 Iniciatíva Global Swimways identifikuje prioritné regióny v Európe na základe migračných trás 
rýb a potrieb ochrany.

Na Slovensku je identifikácia, priorizácia a plánovanie opatrení na odstraňovanie bariér integ-
rované do národného rámca plánovania manažmentu povodí (RBMP), ktorý je definovaný vo 
Vodnom pláne Slovenska (2021) implementujúcom Rámcovú smernicu EÚ o vode. Mapovanie 
a priorizácia bariér a hydromorfologických vplyvov sa vykonávajú ako súčasť prípravy a realizá-
cie plánov manažmentu čiastkových povodí v rámci tohto procesu.

Proaktívny

Reaktívny

Nízka Zložitosť Vysoká

P
rí
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up

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0146a7ba-2f20-11ed-975d-01aa75ed71a1
http://damremoval.eu/wp-content/uploads/2026/05/FSTS-print-version.pdf
https://www.nature.org/en-us/about-us/where-we-work/europe/stories-in-europe/restoring-free-flowing-rivers-in-europe/
https://amber.international/software/
https://tool.aquaticbarriers.org/priority/
https://tool.aquaticbarriers.org/priority/
https://marxansolutions.org/
https://openrivers.eu/wp-content/uploads/2023/09/Prioritisation-Systems-Report_3_Sept_2021.pdf
https://openrivers.eu/wp-content/uploads/2023/09/Prioritisation-Systems-Report_3_Sept_2021.pdf
https://globalswimways.com/
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6.4	 Budovanie kapacít a výmena poznatkov

Počas plánovacieho cyklu 2021 bolo na základe národného priorizačného procesu vybraných 
169 útvarov povrchových vôd na budúcu revitalizáciu (pozri prílohu 10.1 Vodného plánu Slo-
venska). To odráža národnú prioritu slovenského systému ochrany prírody (ŠOP SR) znižovať 
narušenie pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov. Z nich bolo 26 vysokoprioritných vodných útva-
rov zahrnutých do Programu opatrení (pozri prílohu 8.4a Vodného plánu Slovenska), kde sú 
určené na ďalšiu podrobnú analýzu, návrh a realizáciu revitalizačných opatrení. Kapitola 10.2 
Vodného plánu Slovenska takisto uvádza navrhované revitalizačné opatrenia a ich očakávanú 
účinnosť pri zlepšovaní hydromorfologických podmienok, vrátane hydrológie, kontinuity riek 
a morfológie.

Do budúcnosti už prebieha plánovanie pre obdobie po roku 2027, vrátane podrobnejšieho 
mapovania riek v rámci projektov, ako je LIFE Living Rivers (povodia Dunaja, Hrona, Ipľa a Be-
lej), a dodatočného národného mapovania zo strany VÚVH.

Postupy mapovania, priorizácie a  navrhovania vychádzajú z  dvoch dôležitých metodických 
dokumentov: Metodická príručka postupov pre revitalizácie vodných tokov a  Metodika 
spriechodňovania priečnych bariér na vodných tokoch pre ichtyofaunu.

Národný seminár na Slovensku ©WWF Slovensko

Obhliadka lokality odstraňovania bariéry: Starohorský potok 
©WWF Slovensko

Na  národnej úrovni sa budovanie kapacít 
a výmena poznatkov môžu posilniť prostred-
níctvom tematických workshopov, verejných 
seminárov, konferencií a  exkurzií na  miesta 
odstraňovania bariér. Podujatia, ako napríklad 
slovenský národný seminár v  októbri 2025, 
ukazujú hodnotu spájania orgánov verejnej 
moci, mimovládnych organizácií a vedeckých 
odborníkov s cieľom zdieľať poznatky a posil-
ňovať spoluprácu.

Výmena poznatkov sa môže posilniť aj pro-
stredníctvom vizuálnych a naratívnych nástro-
jov, ktoré umožňujú výmenu informácií medzi 
odborníkmi a zainteresovanými subjektami.

Ako príklady môžeme uviesť:

•	 fotodokumentácia lokality pred a po 
odstránení bariéry

•	 živé vstupy z terénu s cieľom priblížiť 
projekty odstraňovania bariér

•	 StoryMaps alebo interaktívne nástroje 
na báze GIS, ktoré zobrazujú zlepšenie 
riečnej konektivity

https://download.sazp.sk/2023/VPS-2021-suhrnna-informacia-web.pdf
https://livingrivers.sk/en/
https://www.minzp.sk/files/metodicka-prirucka-postupov-revitalizacie-vodnych-tokov.pdf
https://www.vuvh.sk/wp-content/uploads/2023/12/Metodika-spriechodnovania-priecnych-barier_2023.pdf
https://www.vuvh.sk/wp-content/uploads/2023/12/Metodika-spriechodnovania-priecnych-barier_2023.pdf
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Keď organizácia WWF Slovensko v roku 2021 odstraňovala bariéru na rieke Hučava, výzvou bolo 
najmä ako reagovať (najmä na sociálnych sieťach) pri sprostredkovaní informácií o priebehu a vý-
sledkoch tejto aktivity. Objavilo sa mnoho negatívnych reakcií, najmä od tých, ktorí považujú vý-
stavbu „malých hrádzok“ priamo na vodných tokoch za prírode blízke opatrenia na zadržiavanie 
vody (prírode blízke riešenie – NbS). V rokoch 2010 – 2012 slovenská vláda finančne podporila 
Program revitalizácie krajiny a  integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky, ktorý 
v niektorých prípadoch spočíval v „prehradzovaní tokov“ – vo výstavbe hrádzok z dreva, kame-
ňa, ale aj v drobných technických úpravách zameraných na vytváranie kaskád vody. Projekt bol 
súčasťou aktivít na zvýšenie zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných ľudí a protipovodňovej 
ochrany území. Zadržiavanie vody týmto spôsobom, priamo na vodných tokoch, kritizovali od-
borníci z dôvodu nedostatočnej prípravy a posúdenia rizík. V prípade niektorých konkrétnych 
miest to však bol problém aj z hľadiska zhoršenia kontinuity vodných tokov (pre vodné živočíchy, 
ale aj sedimenty).

Mnohé z týchto opatrení boli relatívne rýchlo zničené povodňami alebo v dôsledku nedostatočnej 
údržby. Jedna vodná stavba, ktorá bola realizovaná v rámci tohto programu v obci Rudno nad 
Hronom, sa počas povodne v máji 2021 dokonca pretrhla, čo spôsobilo smrť jedného človeka 
a rozsiahle materiálne škody. Prívrženci, ale aj kritici tohto prístupu sú na Slovensku stále veľmi 
aktívni. Preto je potrebné venovať kapacity nielen výmene skúseností a vzdelávaniu v oblasti 
prínosov a limitov odstraňovania priehrad, ale aj téme prírode blízkych opatrení.

Výmena skúseností organizácie WWF  Slovensko v  tejto oblasti prebieha formou organizova-
nia exkurzií na miesta príkladov dobrej praxe pre novinárov a odborníkov z praxe, ako aj for-
mou komunikácie o konkrétnych projektoch dobrej praxe. Takéto opatrenia sú potrebné najmä  
v súvislosti s Nariadením o obnove prírody, ktoré má úzku väzbu na tému odstraňovania prie-
hrad.

6.5	 Komunikácia a zvyšovanie verejného povedomia

Komunikácia by mala prebiehať pred realizáciou projektu, počas nej aj po skončení, pretože to 
pomáha verejnosti lepšie pochopiť a prijať zmeny a zároveň poskytuje prehľad o tom, ako verej-
nosť vníma odstraňovanie bariér a opätovné prepájanie riek. Konzistentná komunikácia zároveň 
pomáha budovať inštitucionálne povedomie, mobilizovať ďalších vládnych a mimovládnych ak-
térov a posilňovať dlhodobú podporu riečnej revitalizácie.

Efektívna komunikácia je nevyhnutnou súčasťou projektov odstraňovania bariér, a to tak na pod-
poru realizácie jednotlivých projektov, ako aj na umožnenie zintenzívnenia týchto aktivít na celom 
Slovensku. Na Slovensku je téma zámerného odstraňovania bariér relatívne nová. Ak sa bariéry 
odstraňovali, stávalo sa tak len v  špecifických prípadoch, napríklad ak sa vyskytol technický 
problém s  ich obnovou, alebo ak bolo pre správcu vodného toku finančne náročné udržiavať 
stavbu bez jej užívateľa. 

https://damremoval.eu/portfolio/river-hucava-slovakia/
https://spectator.sme.sk/politics-and-society/c/burst-reservoir-in-central-slovakia-claims-one-life
https://spectator.sme.sk/politics-and-society/c/burst-reservoir-in-central-slovakia-claims-one-life


40

Spájame sa za obnovu rieky Hron v roku 2025 ©WWF Slovensko

Projektoví manažéri využívajú prebiehajúce projekty odstraňovania bariér na zapojenie miest-
nych komunít a vybudovanie prijatia a dlhodobej podpory. Komunikácia by mala objasniť účel 
zásahov, očakávané ekologické a spoločenské prínosy a akékoľvek dočasné obmedzenia počas 
realizácie. Transparentná komunikácia rieši obavy hneď na  začiatku a  buduje dôveru v  úsilie 
o revitalizáciu.

Protipovodňové priehrady Bariéry, ktoré môžu zhoršiť záplavy

Zdroj: Laura Wildman

Verejné povedomie sa dá zlepšiť pomocou vi-
zuálnych a naratívnych nástrojov, ktoré priblí-
žia technické zásahy verejnosti zrozumiteľnej-
ším spôsobom. Ako príklady môžeme uviesť:

•	 príbehy v sociálnych médiách (kľúčové 
míľniky projektu, aktuality z terénu, príbe-
hy o návrate druhov)

•	 vzdelávacie materiály pre školy vysvetľu-
júce riečne ekosystémy a migráciu rýb

Zmierňovanie obáv a vyvracanie mylných predstáv

Podujatie pre verejnosť na rieke Slatina pri príležitosti Hodiny Zeme 2025 
©Jakub Krška a WWF Slovensko

Kľúčové je zdôrazňovať lokálne prínosy a  vyvracať bežné mýty, najmä presvedčenie, že od-
stránenie bariéry zvyšuje riziko povodní. V skutočnosti je len približne 10 % bariér navrhnutých 
na protipovodňovú ochranu. Mnohé nefunkčné bariéry sú už úplne zanesené sedimentmi, čo 
znižuje ich kapacitu a počas výdatných dažďov môže potenciálne zvýšiť riziko preliatia. Odstrá-
nenie týchto stavieb môže obnoviť prirodzený prietok a v niektorých prípadoch dokonca znížiť 
riziko povodní.

https://www.instagram.com/reel/DMsJeP0uXzY/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
https://amber.international/educational-materials/
https://damremoval.eu/wp-content/uploads/2024/07/Factsheet-Final.pdf
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Avšak aj napriek tomu, že veda jasne dokazuje, že odstraňovanie bariér nespôsobuje záplavy, 
objavujú sa dezinformácie. Po ničivých záplavách v španielskom regióne Valencia koncom ok-
tóbra 2024 niektoré médiá a príspevky v sociálnych médiách nesprávne pripisovali túto udalosť 
práve odstraňovaniu bariér. V skutočnosti neboli v oblastiach zasiahnutých záplavami odstráne-
né žiadne bariéry.

Obavám a mylným predstavám sa dá predísť šírením pravdivých informácií medzi verejnosťou. 
Medzi materiály, ktoré možno použiť, patria napríklad:

•	 Informačné listy a infografiky

	° Prínosy odstraňovania priehrad

	° Prípadové štúdie odstraňovania priehrad

	° Aké sú prínosy odstránenia priehrady?

	° Odstraňovanie bariér na Slovensku

	° Odstraňovanie nepotrebných bariér (10 dôvodov, prečo je to dobrý nápad) – 
v slovenčine

	° Ako mapovať bariéry – v slovenčine

•	 Časozberné videá a webkamery

	° Odstránenie priehrady Kangaskoski

	° Odstránenie priehrady Lahnasenkoski na rieke Hiitolanjoki

	° Časozberné video z miesta odstránenia Starého vodného prahu

	° Webkamera na sledovanie rýb

•	 Propagačné videá a dokumentárne filmy

	° Swimways: ďalší dôvod na ochranu riek

	° Reportáž: Odstránenie priehrad na rieke Sélune

	° Animovaný film: Nechajme naše rieky opäť voľne tiecť

	° Odstránenie 4 prahov proti prúdu rieky Tardoire

	° Francúzsko: Najväčšie odstraňovanie priehrad na svete v rokoch 2017 – 2022

	° Rieka Allier: Prekážková dráha pre lososy

	° Dokumentárny film Dambusters

	° DamNation: Problém s vodnou energiou

	° Let’s Give Rivers the Green Light (Dajme riekam zelenú) – v angličtine alebo 
v slovenčine

©WWF SlovenskoBariéra na rieke Slatina, kde sa plánuje spriechodnenie 
© WWF Slovensko

https://www.nature.com/articles/d41586-024-04060-3
https://www.reuters.com/fact-check/map-shows-existing-river-barriers-not-dams-removed-before-deadly-valencia-floods-2024-11-11/
https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/damremoval_factsheet_180522_v03_web.pdf
https://www.ern.org/en/dam-removal/
https://view.genially.com/6523b9097e13e000122e1c1e
https://wwfsk.org/projekty/open-rivers-programme/
https://wwfsk.org/wordpress/wp-content/uploads/2025/03/Dam-Removal-Factsheet-SLOVAK.pdf
https://wwfsk.org/wordpress/wp-content/uploads/2025/05/Ako-mapovat-bariery.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=grpZ-u0ITCs
https://www.youtube.com/watch?v=923kObJQUW8
https://www.youtube.com/watch?v=jBxztKI9tSY
https://wwf.fi/luontolive/kala/
https://www.worldwildlife.org/our-work/freshwater/connected-rivers-of-resilience/swimways-another-reason-to-protect-rivers/
https://vimeo.com/546711100
https://www.youtube.com/watch?v=6k9XVAQI8zs
https://www.youtube.com/watch?v=gf7P6BROp38
https://www.youtube.com/watch?v=yMk9E41NtII
https://www.youtube.com/watch?v=rzR8UWcI3B8
https://magenentertainment.com/dambusters/
https://www.youtube.com/watch?v=laTIbNVDQN8
https://www.youtube.com/watch?v=sUKADJw3Oz8
https://www.youtube.com/watch?v=DzIiDhVe4GE
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7.	 Odstraňovanie bariér 
na medzinárodnej úrovni

Odborníci z praxe sú povzbudzovaní k  tomu, aby aktívne zdieľali skúsenosti z prebiehajúcich 
aj dokončených projektov, a to aj prostredníctvom neformálnych výmen, krátkych technických 
stretnutí a štruktúrovaných podujatí na zdieľanie poznatkov v  rámci organizácií aj medzi nimi. 
Informačné kampane a  osvetové aktivity zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní viditeľnosti 
projektov odstraňovania bariér a začleňovaní riečnej konektivity do širších environmentálnych  
a spoločenských tém.

Na medzinárodnej úrovni sa projekty odstraňovania bariér môžu zosúladiť so zavedenými infor-
mačnými iniciatívami, ktoré podporujú riečnu revitalizáciu a ochranu sťahovavých druhov. Kam-
pane ako Svetový deň migrácie rýb (World Fish Migration Day) a Svetového dňa voľne tečúcich 
riek (Dam Removal Day) poskytujú príležitosti na prezentáciu výsledkov projektov, komunikáciu 
ekologických prínosov a prepojenie národného úsilia s globálnymi hnutiami zameranými na ob-
novu voľne tečúcich riek. Okrem toho môže účasť občanov na odstraňovaniach bariér uľahčiť  
aplikácia AMBER Barrier Tracker od nadácie Blue Rivers Foundation, a to prostredníctvom za-
znamenávania bariér priamo cez  aplikáciu. Týmto spôsobom môžu ľudia pomôcť zhromaždiť 
viac údajov a zabezpečiť väčšie priestorové pokrytie zmapovaných bariér.

Aktivita v rámci Svetového dňa voľne tečúcich riek v Taliansku © Rewilding Apennines

Komunikácia úspešného odstránenia bariéry je nevyhnutná na zdôraznenie úspechov, ukážku 
výsledkov a podporu ich replikácie v iných krajinách. Prezentovanie týchto skúseností pomáha 
zdieľať praktické poznatky vrátane prínosov aj výziev, čo podporuje efektívnejšiu realizáciu budú-
cich projektov. Jedným z príkladov je Cena za odstraňovanie priehrad pod vedením DRE, čo je 
medzinárodná iniciatíva, ktorá oceňuje výnimočné projekty odstraňovania bariér v celej Európe. 
Každý rok sú nominované projekty hodnotené porotou a sprístupnené verejnému hlasovaniu, 
čo zvyšuje ich viditeľnosť a zapojenie verejnosti. Víťazný projekt získa finančnú podporu, ktorá 
prispeje k ďalšej fáze riečnej revitalizácie.

https://www.worldfishmigrationday.com/
https://damremoval.eu/dam-removal-day/
https://damremoval.eu/dam-removal-day/
https://amber.international/
https://blueriversfoundation.org/
https://damremoval.eu/dam-removal-award/
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Podpora a koordinácia na Slovensku: 
WWF Slovensko
info@wwfsk.org

Výzva k činu | Pre odborníkov z praxe

Chcete začať?
Ak sa odstraňovaním bariér zaoberáte po prvýkrát, k dispozícii sú praktické usmernenia a pod-
pora, ktoré vám pomôžu prejsť od prvotnej myšlienky k  realizovateľnému projektu. To zahŕňa 
poradenstvo o  tom, ako identifikovať vhodné bariéry, pochopiť hlavné kroky procesu odstra-
ňovania, predvídať legislatívne požiadavky a poučiť sa z  existujúcich projektov na Slovensku 
a v celej Európe.

Viete o bariére, ktorú treba odstrániť?
Ak viete o bariére, ktorú treba odstrániť, alebo už na odstránení pracujete a potrebujete poradiť , 
môžete sa obrátiť na Dam Removal Europe Helpdesk, kde získate informácie, ako začať. Odbor-
níci z DRE Helpdesku a WWF Slovensko vám pomôžu spojiť sa s odborníkmi a organizáciami, 
ktoré sa venujú obnove riečnej krajiny.

Ako sa môžete zapojiť?
Do obnovy voľne tečúcich riek sa môpžete zapojiť rôznymi spôsobmi:

•	 Požiadať o grant z Open Rivers Programme (ORP), ktorý podporuje projekty na odstra-
ňovanie bariér

•	 Používať aplikáciu AMBER Barrier Tracker na mapovanie bariér na riekach a potokoch

•	 Prihlásiť sa k odberu DRE Newsletter-a a získavať informácie o:

	° podujatiach, workshopoch a relevantných webinároch

	° revitalizačných projektoch v Európe

	° možnostiach financovania

	° zdieľaní skúseností v komunite Dam Removal Europe

•	 Sledujte Dam Removal Europe na sociálnych sieťach  buďte v obraze:

Odbornosť na európskej úrovni, nástroje 
a výmena praktických skúseností

Dam Removal Europe (DRE)
info@damremoval.eu

https://damremoval.eu

@damremovaleurope @damremovaleurope Dam Removal Movement

mailto:info%40wwfsk.org?subject=
https://chrome-extension/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/damremoval.eu/wp-content/uploads/2025/02/What-is-DRE-Helpdesk_FINAL_Feb2024.pdf
https://openrivers.eu/grants/apply-for-a-grant/
https://amber.international/
https://preview.mailerlite.io/forms/2160443/188513491878937786/share
mailto:info%40damremoval.eu?subject=
mailto:https://damremoval.eu?subject=
https://www.facebook.com/damremovaleurope/
https://www.instagram.com/damremovaleurope/
https://www.linkedin.com/company/dam-removal-movement/
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